
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Anfang Ende

1 Bauprogramm Bannholzweg Mon 30.09.24 Die 20.05.25
2

3 Baustelleneinrichtung Mon 30.09.24 Mit 02.10.24
4

5 Bauphase 1 Kreuzung Profil 140 Don 03.10.24 Mit 04.12.24
6 Abhumusieren Don 03.10.24 Don 03.10.24
7 Rückbau Belag und diverse Fre 04.10.24 Die 08.10.24
8 Aushub Arbeiten, Abtrag Mit 09.10.24 Mon 21.10.24
9 Kanalisationen / Meteor Fre 11.10.24 Mit 13.11.24
10 Werkleitungen Fre 18.10.24 Mon 25.11.24
11 Auffüllen und Fundationsschichten Die 26.11.24 Fre 29.11.24
12 Berandungen Mon 02.12.24 Mit 04.12.24
13

14 Bauphase 2 Mittelabschnitt Profil 
140-290

Mon 20.01.25 Mon 28.04.25

15 Rückbau Belag und Abhumusieren Mon 20.01.25 Die 21.01.25
16 Aushub Abtrag etc. Mit 22.01.25 Mon 27.01.25
17 Werkleitungen / Kanalisationen Die 28.01.25 Mon 24.02.25
18 Fundationsschichten Die 25.02.25 Mit 26.02.25
19 Berandungen Mit 23.04.25 Mon 28.04.25
20

21 Bauphase 3 Profil 290-410 und 
Ringleitung 

Don 27.02.25 Die 06.05.25

22 Abhumusieren Don 27.02.25 Mon 03.03.25
23 Rückbau Belag und diverse Die 04.03.25 Don 06.03.25
24 Aushub Arbeiten, Werkleitungen Fre 07.03.25 Fre 11.04.25
25 Auffüllen und Fundationsschichten Mon 14.04.25 Die 22.04.25
26 Berandungen Die 29.04.25 Die 06.05.25
27

28 Beläge Phase 1 Don 05.12.24 Fre 13.12.24
29 Beläge Phase 2+3 Mit 07.05.25 Mit 14.05.25
30 Fertigstellungsarbeiten Don 15.05.25 Die 20.05.25
31

32

33 Deckbeläge Sommer 2025

Verzögerungen durch Nebenunternehmer, 
Schlechtwetter oder bautechnischen Gründen 
wurden nicht berücksichtig. Optimierungen 
erfolgen laufend nach Bauprozess, dadurch 

 Änderungen vorbehalten.

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025

Gemeinde Zizers Bauprogramm Bannholzstrasse Zizers

Das Bauprogramm gilt als Entwurf und wird den Gegebenheiten laufend angepasst. Seite 1 Die 29.10.24
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