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Legenda 

Arancione: il progetto è portato avanti dal promotore 

Rosso: il progetto è fermo + ragione per cui è fermo 

Verde: progetto terminato 

Viola: progetto annullato/abbandonato 
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Premessa 

Il quadriennio del “Masterplan Centovalli” volge ormai già al termine. Nelle prossime pagine sono 

riportate le informazioni riguardo allo stato attuale d’avanzamento di ognuno dei 150 progetti che sono 

stati sostenuti, nelle loro diverse fasi e secondo necessità, in questi quattro anni di lavoro.  

Ad ogni promotore è stata garantita una consulenza ad hoc. Questa è stata la base fondamentale del 

mio operato. Garantire ad ogni promotore l’aiuto personalizzato necessario a realizzare il proprio 

progetto. Come prima cosa ad ognuno di loro è infatti stato garantito un primo incontro conoscitivo ed 

informativo in cui mi hanno presentato l’idea e lo stato attuale della propria iniziativa. A seguito di 

quanto rilevato durante quell’occasione e alle esigenze e tempistiche rivelatesi in corso d’opera, il 

supporto che gli è stato garantito è stato personalizzato.  

Riguardo al documento strategico del Masterplan Centovalli può essere fatta sicuramente una serie di 

osservazioni. Lo stesso prevede quattro assi strategici: “miglioramento delle condizioni quadro: 

miglioramento dei servizi di telecomunicazione e di mobilità pubblico-privata”, “Vivere nelle Centovalli”, 

“Vivere le Centovalli (Turismo)” e “Territorio e settore primario delle Centovalli” e spesso i progetti sono 

trasversali: grazie ai loro obbiettivi rientrano infatti in almeno due di essi.  

L’asse strategico “miglioramento delle condizioni quadro: miglioramento dei servizi di 

telecomunicazione e di mobilità pubblico-privata” presentava delle questioni di sviluppo dei territori 

periferici in generale che superano le sole competenze del Masterplan. Ognuna delle iniziative inserite 

al suo interno sono state seguite durante il quadriennio e gli è stato garantito un supporto puntale. 

Esulando dalle sole mie competenze, dipendendo da aspetti cantonali e federali, spesso i progetti sono 

avanzati in modo autonomo. Sicuramente la Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: 

rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli è stata quella che ha richiesto (e ottenuto) un maggiore sostegno da parte mia. Infatti, oltre 

ad un supporto progettuale, mi sono occupata anche del Marketing della funivia Verdasio – Rasa (e di 

quella di Intragna-Pila-Costa sino a quando è stata aperta). Nel quale ambito mi sono occupata della 

partecipazione, ad esempio, della/e funivia/e ad attività proposti da Svizzera Turismo, Ticino Turismo e 

Ascona-Locarno per la loro promozione a costo zero grazie alla partecipazione a concorsi, set fotografici, 

ecc. (v. Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV). A questo 

proposito vale la pena notare come ho coinvolto anche molteplici altri promotori locali in modo che 

anche loro abbiano potuto trarre vantaggio da queste collaborazioni (v. Grotto Maggini, Lama Trekking, 

Campo Rasa e Grotto Rasa, Osteria Grütli, ecc.). 

Per quanto riguarda invece l’asse strategico “territorio e settore primario delle Centovalli” va detto che 

è quello dal quale, il minor numero di promotori ha richiesto consulenza per la realizzazione dei progetti 

inseriti nel documento strategico iniziale. Nonostante ciò, ci sono numerose iniziative che si sono 

comunque sviluppate in questo ambito e che hanno avuto come obbiettivo lo sviluppo territoriale e che 

coinvolgevano il settore primario locale (v. Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo, Corte di Sotto, 

Associazione CentRovalli, Azienda “Ul fulett”, Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, 

Melezza ed Isole”, Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli, Apicoltura Redorta, ecc.).  

Una dimostrazione di come spesso i progetti seguiti fossero trasversali e polivalenti è il fatto che oltre 

ad essere inseriti, ad esempio, nell’asse ““territorio e settore primario delle Centovalli”, gli stessi 

toccassero anche gli assi “Vivere nelle Centovalli” e “Vivere le Centovalli (Turismo)”, o che almeno 

includessero degli obbiettivi per questi ultimi due assi strategici. Questo aspetto per me è stato centrale 

file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/04%20-%20Altri%20Documenti/00%20-%20Rapporto%20annuale/Rapporto%20finale%20quadriennio/Ul_fulett%23_Azienda_
file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/04%20-%20Altri%20Documenti/00%20-%20Rapporto%20annuale/Rapporto%20finale%20quadriennio/Associazione%23_Serata_pubblica_
file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/04%20-%20Altri%20Documenti/00%20-%20Rapporto%20annuale/Rapporto%20finale%20quadriennio/Associazione%23_Serata_pubblica_
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in questi quattro anni di operato. Infatti, ogni progetto sviluppato e realizzato (sia da me, dall’EAC o da 

altri promotori), doveva avere delle ricadute positive per la popolazione locale in quanto sono i cittadini 

centovallini a vivere il territorio tutto l’anno. È stato dunque per me punto inderogabile il fatto che le 

Centovalli dovessero trarre degli evidenti vantaggi diretti da quanto realizzato nella regione. Su questo 

pensiero è stato chiaramente anche basato il piano di comunicazione che la promozione del territorio 

che ho implementato (v. Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli ,Promozione delle Centovalli, 

Marketing della funivia Verdasio – Rasa, Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino 

Turismo e OTLMV.  

Considerando poi il fatto che il quadriennio è stato segnato da un primo biennio (abbondante) di 

incertezza e restrizioni dovuto alla pandemia COVID-19, che dunque il quel periodo sia gli incontri che 

lo sviluppo di progetti ed eventi è stato fortemente limitato, e il fatto che l’Ente Autonomo Centovalli 

non aveva a disposizione un portafoglio (dei fondi) da impiegare nei progetti da lui sviluppati, il bilancio 

dell’operato può considerarsi comunque molto buono. In questo quadriennio sono stati infatti 

accompagnati più di 100 promotori, seguiti 150 progetti (quintuplicazione rispetto al numero iniziale), 

realizzati/conclusi/attivati una sessantina di progetti (v. ,Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del 

mulino patriziale di Palagnedra, Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del 

territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra permanente del Museo, 

Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino, Panchine condivise, Percorso circolare Tenero – 

Centovalli – Locarno, Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – 

Onsernone, Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di Pedemonte, Trekking 

Maggiore, Sentiero energetico Centovalli, Swing the World, Travellers Map – OTLMV, Ticino Film 

Commission , Capitan Ricci, Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi, ecc.), ho aperto e 

gestito un canale Instagram (v. Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli) , ho 

realizzato (e gestito) due siti Internet (v. Sito Internet Masterplan – www.masterplancentovalli.ch, , 

Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch), mi sono occupata della gestione di un terzo sito internet 

(v. Locarnese.Events), ho redatto e pubblicato dieci comunicati stampa, ho rilasciato una decina di 

interviste (su giornali, riviste, in radio e televisione) (v. Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli 

,Promozione delle Centovalli, “Siamo Fuori”, Rivista Comuni Svizzeri, Nuova cartellonistica per il 

comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone, Trekking Maggiore, Zipline & simili, 

Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto, ecc.) , ho redatto numerosi articoli 

relativi a progetti centovallini (comparsi su quotidiani, riviste regionali e settoriali, ecc.), attivato la 

collaborazione con un importantissimo istituto universitario svizzero (v. SUPSI – Bachelor in Leisure 

Management & Economia aziendale), sono stati pubblicati quasi 200 articoli e contenuti multimediali 

nei media a proposito dei progetti accompagnati. A questo proposito è importante precisare che nel 

caso in cui un articolo sia stato pubblicato sia sula versione cartacea di un giornale che sulla versione 

online dello stesso, è stata contata una sola pubblicazione. Oltre a questo, non sono stati conteggiati i 

contenuti social creati sulle Centovalli e ci sono sicuramente anche altre pubblicazioni riguardati ai 

progetti del Masterplan su media (inter-)nazionali di cui non si è a conoscenza e dunque, il numero “200” 

è solo un’indicazione, potrebbero essere molti di più. Tuttavia, questo dimostra come in un quadriennio 

si sia riusciti a far parlare e a far conoscere le Centovalli. E questo non solo a livello regionale, bensì 

nazionalmente ed internazionalmente.  

  

file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/04%20-%20Altri%20Documenti/00%20-%20Rapporto%20annuale/Rapporto%20finale%20quadriennio/Siamo_Fuori%23_
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Un altro aspetto molto importante da riportare in questa premessa riguarda gli investimenti sul 

territorio. Si parla infatti di (almeno) oltre 7 milioni di franchi investiti sul territorio, dei quali quasi 5 

milioni di franchi di finanziamenti ottenuti tramite diverse strategie di raccolta fondi (richieste a enti 

pubblici, a fondazioni private, collaborazioni, sponsoring, crowdfunding, ecc.). Riguardo questi ultimi 

numeri finanziari è importante citare il fatto che di alcuni progetti a cui è stato garantito supporto non 

è conosciuto il costo d’investimento. Questo significa che i dati riportati sono quindi solo un’indicazione, 

ma possono essere considerati come una conferma di quanto il territorio sia da una parte attivo e 

dall’altra un’ulteriore prova di quanto svolto e realizzato in questo quadriennio di Masterplan Centovalli 

da parte dell’Ente Autonomo Centovalli (comitato direttivo e coordinatrice Masterplan).  

 

 

L’occasione mi è grata per ringraziare per il supporto garantitomi in questo quadriennio,  

 

Cordialmente, 

 

 

Ottavia Bosello 

Coordinatrice Masterplan Centovalli 
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Asse strategico “Miglioramento delle condizioni 

quadro” 

Scheda S1 – Potenziamento dei servizi di comunicazione nel Comune 

delle Centovalli 

Questo progetto ha come obbiettivo l’impegno da parte del Comune delle Centovalli di considerare la 

possibilità di dotarsi di un’infrastruttura telematica capillare e performante (via etere o via fibra ottica) 

per il trasporto di dati da e verso il Comune delle Centovalli.  

Stato di avanzamento 

Negli anni sono stata aggiornata regolarmente dal Comune riguardo a questo progetto. Lo stesso 

avanzava autonomamente e non sono stati necessari particolari interventi da parte mia. Negli anni la 

fibra ottica è stata portata in diversi villaggi centovallini. In ogni caso la realizzazione di questo progetto 

non dipende da noi.  

Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna 

Nell’ambito del piano dei trasporti regionale, le Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) hanno come 

obbiettivo la cadenza semi-oraria. Al fine di poter raggiungere questo obbiettivo, è necessaria l’aggiunta 

di un terzo binario (binario di ricovero). Tuttavia, non essendoci attualmente lo spazio necessario, 

devono essere intrapresi dei lavori di sistemazione della piazza di Intragna. Questo porterà a una 

redisegnazione del comparto stazione.  

In previsione anche della messa in funzione delle nuove funivie del Comune delle Centovalli (Intragna-

Pila-Costa e Verdasio-Rasa), la piazza della stazione di Intragna potrebbe vedere aumentare il flusso di 

visitatori. Risulta dunque centrale ragionare e operare al fine di rendere fruibile e attrattiva la zona. Di 

conseguenza, si può supporre che sarà necessario offrire all’utenza un certo numero di servizi utili. In 

quest’ottica si può immaginare la creazione di un punto d’informazione e accoglienza dei turisti, la 

creazione di un punto di vendita di prodotti locali (v. Distributori automatici di prodotti locali), come 

anche la presenza di armadietti, di stazioni di ricarica per E-bike e una stazione di bike sharing (v. 

Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing).  

Obbiettivo del progetto è anche riuscire a mantenere la funzione sociale che ricopre una piazza. Sarà 

dunque importante collaborare con tutti gli attori della zona coinvolti nel progetto (FART, Fondazione 

Casa Anziani Regionale San Donato, Ristorante Stazione, Comune delle Centovalli, ecc.) (v. Sistemazione 

della piazza della stazione di Intragna: Autosilo Casa Anziani San Donato). 

Stato di avanzamento 

Il progetto è portato avanti principalmente da FART. Negli anni a causa di questioni indipendenti dal mio 

operato, il progetto è stato ritardato. Probabilmente un primo treno sarà testato tra agosto e settembre 

e verrà poi messo in servizio con il nuovo orario di dicembre 2023. 

A seguito dei ritardi, le proposte di sviluppo del comparto che avevo formulato sono state messe 

momentariamente messe in stand-by: la creazione di un punto di vendita di prodotti locali (v. 

Distributori automatici di prodotti locali) , la posa di una stazione di ricarica per E-bike, come anche ai 

ragionamenti riguardo al bike-sharing (v. Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di 
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ricarica E-Bike & Bike Sharing). Vale la pena comunque specificare che la stazione di ricarica per Intragna 

è già stata consegnata e quindi verrà sicuramente posata. In base ai cantieri della stazione e della funivia 

di Intragna-Pila-Costa verrà deciso se ubicarla nei pressi della stazione ferroviaria o dell’impianto a fune 

di Intragna (v. S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli).  

Scheda S2a – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna: 

Autosilo Casa Anziani San Donato  

Questo progetto prevede la possibilità di creare un autosilo nel comparto stazione. Evidentemente 

trattandosi dello stesso comparto del progetto precedente (v. Sistemazione della piazza della stazione 

di Intragna), le due iniziative sono strettamente legate tra di loro. Sinergie possono essere create 

riguardo i lavori da intraprendere, lo sviluppo dei contenuti del comparto, come anche riguardo al 

desiderio di mantenere la funzione sociale che ricopre la piazza di Intragna.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è portato avanti direttamente dalla Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato. È stato 

realizzato un progetto di massima. Questa iniziativa è fortemente legata a Scheda S2 - Sistemazione 

della piazza della stazione di Intragna).  

Negli anni sono stata comunque informata degli sviluppi dell’iniziativa e al promotore è stata fornita 

consulenza puntuale quando necessario.  

Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento 

dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e 

funivie delle Centovalli  

L’obiettivo di questo progetto è il miglioramento l’integrazione della mobilità pubblico-privata 

rafforzando l’attrattività delle FART e delle funivie delle Centovalli. la Ferrovia Centovallina e le funivie 

delle Centovalli (Intragna-Pila-Costa, Verdasio-Rasa, Monte Comino) costituiscono infatti la spina 

dorsale del sistema di mobilità integrato sia per i residenti che per il flusso turistico nelle Centovalli. In 

quest’ottica sono previste le nuove funivie di Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa.  

Al fine di rafforzare l’attrattività delle funivie e quella turistica-sociale dell’intera regione sono stati fatti 

ragionamenti in diversi ambiti. Si intende infatti sviluppare (e sono già stati sviluppati) dei progetti 

complementari tra di loro.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è attualmente in esame presso il DT. Per quanto riguarda il rinnovo delle funivie di Intragna-

Pila-Costa e Verdasio-Rasa è stato il Comune delle Centovalli ad occuparsi delle diverse fasi progettuali 

e realizzative, come pure della comunicazione alla popolazione riguardante questi aspetti. Tuttavia, negli 

anni venivo regolarmente informata a proposito e ho avuto modo di sviluppare e realizzare una serie di 

iniziative volte al rafforzamento dell’attrattività della ferrovia e delle funivie.  

I progetti realizzati sono i seguenti:  

• Sistemazione di sentieri (Comino – Verdasio, Rasa – Intragna e Cremaso – Costa)  

• Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte 
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• Swing the World 

• Trekking Maggiore 

• Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno 

• Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone 

• Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli 

Riguardo al Trekking Maggiore, vale la pena specificare che il percorso del trekking è stato scelto apposta 

in modo da farlo passare per le funivie. Infatti, visto l’obbiettivo di promozione del territorio (v. 

Promozione delle Centovalli, Marketing della funivia Verdasio - Rasa), di creazione di sinergie e di 

percorsi circolari (v. Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari), il percorso di Trekking 

Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. Trekking Maggiore). Così 

da incrementare anche il numero di biglietti venduti ed un maggiore indotto nella regione.  

A questo va inoltre aggiunto anche il lavoro che ho svolto negli anni per la comunicazione (v. 

Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli), promozione e il marketing (v. Promozione delle 

Centovalli, Marketing della funivia Verdasio - Rasa). In questo ambito, ad esempio, le due funivie 

(Verdasio-Rasa e Intragna-Pila-Costa) hanno aderito a Ticino Ticket e all’applicazione “My Ascona-

Locarno App” che garantiscono delle scontistiche ai visitatori. Mi sono pure occupata, della selezione di 

concorsi a cui mettere in palio delle risalite gratuite dei due impianti (v. Key Partner Meeting - Attività 

Ticino Turismo e OTLMV), come pure, in collaborazione con FART, con la gestione e selezione di 

influencers, bloggers, fotografi a cui garantire gli accrediti. A questo va aggiunto sicuramente il fatto che 

negli anni, sono stati pubblicati diversi contenuti multimediali a proposito. Ciò ha portato ad un’ottima 

visibilità nazionale ed internazionale delle Centovalli e delle funivie. 

Nel 2023 ho anche attivato una collaborazione con Railway che ha portato alla creazione di un biglietto 

combinato funivie-treno e che comporta anche delle questioni di marketing per la promozione delle 

funivie e delle Centovalli intere. Sono infatti state create delle pagine e delle pubblicità relative alla 

regione e alle sue attrazioni (v. Trekking Maggiore, Sentiero energetico delle Centovalli, Percorso 

circolare Tenero – Centovalli – Locarno).  

Per quanto concerne invece progetti in fase di sviluppo e realizzazione si possono citare:  

• Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto 

• Caccia al tesoro - OTLMV 

• Fox Trail o simili – Sato Code 

• Zipline & simili 

• Bungee Jumping  

• Distributori automatici di prodotti locali 

• Bobosco Centovallino 

• Grottino Costa 

• Rasa: visione funivie 

• Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing 

• Concorso fotografico 

• Workshop fotografico 

file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/Personale/Rapporto%20annuale/2022/Bobosco_centovallino%23_
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Importante citare come l’EAC, prima della disdetta del mandato di prestazione, in previsione di una 

possibile gestione delle funivie, ha coinvolto degli esperti settoriali per ampliare il proprio know-how 

riguardo agli aspetti centrali legati a delle funivie innovative. Hanno avuto luogo degli incontri riguardo: 

ticketing, sicurezze e manutenzione. Era previsto anche di coinvolgere degli esperti di marketing, ma a 

seguito degli sviluppi della questione, non è stato necessario. 

Da ultimo ci tengo a ricordare che lo stato (allora) attuale del progetto di funivie era stato presentato 

all’ERS-LVM e all’USE durante la loro visita nelle Centovalli nell’ottobre 2021.  

Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e 

gestione  

La funivia di Verdasio-Comino rappresenta un tassello importante nella linea progettuale dedicata alla 

valorizzazione della mobilità pubblica, in quanto permette di tracciare dei percorsi circolari, 

particolarmente apprezzati da chi visita la regione quale turista. 

La funivia Verdasio-Comino (“funivia di Comino”) ha effettuato negli ultimi anni una serie di interventi 

di mantenimento dell’efficienza per ottenere il prolungamento della concessione d’esercizio. 

Stato di avanzamento 

Negli anni ho garantito al Consorzio Trasporti Comino (CTC) un supporto puntuale in base alle loro 

esigenze. Li ho consigliati nell’attivazione di una collaborazione Ticino Turismo e OTLMV per la 

promozione della funivia e del territorio nell’ambito di loro campagne (v. Promozione delle Centovalli, 

Marketing della funivia Verdasio - Rasa, Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli, Key Partner 

Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV). Cosa che ha portato ad esempio alla messa in palio di 

biglietti della funivia per concorsi di entrambe le associazioni di turismo. Li ho inoltre anche aiutati nella 

promozione dei propri eventi (es. festeggiamenti per il 30anniversario della funivia) (v. Agenda condivisa 

– www.agendaeventi.ch,Locarnese.Events), li ho coinvolti nel progetto di Trekking Maggiore e nel 

progetto di promozione Railway (v. S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento 

dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli). 

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio (v. Promozione delle Centovalli), di creazione di sinergie e 

di percorsi circolari Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari), il percorso di Trekking 

Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. Trekking Maggiore). In 

modo da incrementare il numero di biglietti venduti ed un maggiore indotto nella regione.  

Vale la pena citare anche che nell’ambito dell’ipotizzata adesione all’allora (neonata) piattaforma di 

vendita online di SOB, gestita da Peaksolution (v. SOB-Alturos), avevo aiutato a fare dei ragionamenti 

congiunti con il CTC con l’obbiettivo di trovare una soluzione ottimale riguardo la digitalizzazione ed il 

ticketing.  

Da ultimo, lo stato (allora) attuale di questo progetto era stato presentato all’ERS-LVM e all’USE durante 

la loro visita nelle Centovalli nell’ottobre 2021.  
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Asse strategico “Vivere le Centovalli” – Turismo 

Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della 

regione delle Centovalli  

Il riposizionamento turistico delle Centovalli è un punto centrale del Masterplan. Il Comune delle 

Centovalli e l’EAC hanno portato avanti dei progetti che potrebbero permettere di posizionare la regione 

nell’ambito dell’outdoor (escursionismo e bike), del turismo d’avventura e del relax (immersione nella 

natura). Rivolto, dunque, ad un target giovane e alle famiglie. 

In questo ambito risultano centrali anche le collaborazioni che ho attivato e portato avanti con l’OTLMV, 

FART e Ticino Turismo. Ciò sia per quanto concerne il posizionamento strategico della regione, ma anche 

per lo sviluppo e la concretizzazione di iniziative, come anche la promozione del territorio. 

Stato di avanzamento 

Alcuni progetti che sono stati concretizzati sono:  

• Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone 

• Swing the World 

• Trekking Maggiore 

• Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno 

• Sentiero energetico Centovalli 

• Sistemazione di sentieri (Comino – Verdasio, Rasa – Intragna e Cremaso – Costa)  

• Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte 

• Capitan Ricci 

• Travellers Map – OTLMV 

• Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli 

Oltre a questi, sono stati ideati molti altri progetti che però richiedono un periodo di realizzazione 

maggiore e che quindi si trovano in diverse fasi di sviluppo:  

• S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee 

Regionali Ticinesi e funivie delle Centovalli 

• S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione 

• Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari 

• Caccia al tesoro - OTLMV 

• Fox Trail o simili – Sato Code 

• Bungee Jumping  

• Zipline& simili  

• SUPSI - Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale 

• Bobosco Centovallino 

• Rasa: visione funivie 

• Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing 
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• Anello pista ciclabile Melezza - EAC 

• Pump track 

• La Rinascita in fattoria 

• Campeggio - Camedo 

• Grottino Costa 

• Campo Rasa e Grotto Rasa 

• Grotto Maggini 

Ce ne sono anche alcuni che si trovano attualmente in stand-by visto che dipendono dalla realizzazione 

di altre iniziative o che sono stati nel frattempo cancellati:  

• Concorso fotografico 

• Workshop fotografico 

• Coop Familienwanderung - OTLMV 

• Corso OTLMV - rafforzare la competitività delle strutture ricettive 

Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari  

Per quanto riguarda lo sviluppo di circuiti escursionistici circolari, può essere sicuramente ripreso 

(almeno in parte) quanto detto per la scheda precedente (v. Scheda S35 – Approfondimento sul 

posizionamento turistico della regione delle Centovalli).  

Stato di avanzamento 
La creazione di percorsi circolari è stato uno dei punti su cui si è maggiormente lavorato in questi anni. 

Di seguito una lista di progetti il cui scopo era proprio quello di creare circolarità ed introito nella regione. 

Sia tramite l’utilizzo delle funivie, della ferrovia che tramite la sosta presso delle strutture ricettive della 

regione. In quest’ottica sono stati realizzati i seguenti progetti: 

• Trekking Maggiore 

• Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno 

• Sentiero energetico Centovalli 

• Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte 

• Travellers Map – OTLMV 

• Swing the World 

• Panchine condivise 

• SUPSI - Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale 

Mentre i seguenti sono in fase di sviluppo e realizzazione:  

• Caccia al tesoro - OTLMV 

• Fox Trail o simili – Sato Code 

• Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra - Moneto  

• Zipline & simili 

• Bungee Jumping 
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• Bobosco Centovallino 

• Grottino Costa 

• Rasa: visione funivie 

• Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing 

• Anello pista ciclabile Melezza - EAC 

• Pump track 

Scheda S20 – Consolidamento del percorso circolare “Star Trekking” 

delle Centovalli  

L’obbiettivo di questo progetto è sviluppare un percorso didattico che si snoda dalla stazione di Camedo, 

a Borgnone, Lionza, Palagnedra, Bordei, Moneto, Monadello per terminare il giro ancora a Camedo. 

Questo percorso culturale potrebbe terminare con un’osservazione delle stelle (Star Party) a Borgnone 

in presenza di astronomi. 

Stato di avanzamento 

Nel 2020 mi è stato presentato il progetto. Il promotore lavora principalmente in modo autonomo e ha 

ottenuto supporto puntuale qualora richiesto. 

Da notare che alcune idee (es. serata a tema astrofisico per la popolazione) non hanno potuto essere 

realizzate a causa della pandemia COVID-19.  

Scheda S30 – Ristrutturazione capanne Alpe Corte Nuovo 

Questo progetto punta a rilanciare l’Alpe Corte Nuovo in chiave turistica. Il Patriziato di Borgnone 

vorrebbe restaurare due edifici, la baita e lo stallone. 

Stato di avanzamento 
Ai promotori dell’iniziativa è stato garantito supporto continuo durante questi quattro anni. Mi hanno 

aggiornato sempre dei diversi sviluppi, dei progetti futuri e quando necessario gli ho fornito documenti, 

modelli di business plan, informazioni, contatti, li ho aiutati con la stesura di documenti, partecipato ad 

incontri, ecc.  

Durante la stagione 2023 hanno realizzato la fossa asettica e hanno attivato una raccolta crowdfunding 

sulla piattaforma di Raiffeisen “Eroi Locali” con l’obbiettivo di raccogliere fondi per ridare lustro e 

rendere fruibile lo stallone. Più precisamente questa fase del progetto mira a consolidare i muri 

perimetrali, a posare la nuova carpenteria e rifare del tetto. L’investimento per la realizzazione di queste 

opere dovrebbe aggirarsi attorno a ca 500'000 CHF e quest’anno proseguiranno con la ricerca fondi per 

supportare e realizzare il progetto.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il percorso 

di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. Trekking 

Maggiore). 

file:///C:/Users/ottavia.bosello/Documents/01%20-%20Masterplan%20Centovalli/Personale/Rapporto%20annuale/2022/Bobosco_centovallino%23_


Masterplan Centovalli – 2020 – 2024 | Ottavia Bosello 

18 

Scheda S31 – Restauro e valorizzazione del mulino patriziale di 

Palagnedra  

Il mulino patriziale di Palagnedra è un interessante esempio di “archeologia industriale” e una 

testimonianza di civiltà rurale. Ad oggi il mulino è l’unica struttura di tutta la regione che conservi ancora 

le parti molinarie interne in legno.  

Un primo restauro è stato compiuto tra il 2002 e il 2005 con una spesa di circa 100'000 CHF. Nell’ambito 

di un ulteriore sforzo di valorizzazione in chiave locale e turistica del mulino, il Patriziato pianifica un 

nuovo intervento strutturale e di integrazione nell’offerta turistica regionale. In questo caso sono 

previsti: 

• messa in sicurezza del mulino 

• sistemazione del ponticello in legno che permette di raggiungere la presa dell’acqua 

Stato di avanzamento 

Il progetto è terminato. Il restauro è stato ultimato e il sentiero è stato messo in sicurezza. In questi anni 

ho supportati nella redazione di un dossier e una lettera accompagnatoria per il progetto e nelle 

riflessioni riguardo alle fondazioni, enti a cui chiedere un contributo finanziario che permetta di coprire 

in parte i costi dell’opera. 

Inoltre, dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, il 

percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare la struttura (v. 

Trekking Maggiore). 

Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü 

Il Palazz Tondü di Lionza, costruito nel XVII secolo è una testimonianza di una pagina di storia delle 

Centovalli legata all’emigrazione degli spazzacamini. Questo progetto è definito come potenziale 

progetto faro e punta a risanare (restaurare) Palazzo Tondü valorizzando il patrimonio del costruito e 

salvaguardando le caratteristiche del palazzo (intervento il più conservativo possibile nel rispetto della 

storia del monumento).  

Stato di avanzamento 

Questo è uno dei progetti che ho seguito maggiormente in questi anni. Ho garantito costante supporto 

ai promotori e ai partner: partecipazione e riunioni, revisioni dossier, creazione sinergie, partecipazione 

ad eventi di presentazione, consulenze varie, accompagnamento durante il concorso d’idee, ecc.  

Per quanto concerne più nello specifico lo stato attuale del progetto, nel 2023 sono avvenuti diversi 

passi importanti. L’”associazione TondO” e “Stiftung Baustelle Denkmal” hanno costituito una società 

semplice. La fondazione gli darà a breve il mandato formale per cominciare i lavori. Per il 2024 è prevista 

una prima fase di lavori: il rifacimento del tetto. La domanda di costruzione è pronta per essere inoltrata.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 

Oltre a ciò, è doveroso ricordare che dal 2020 il Palazzo Tondü compare nella guida online alle location 

della Ticino Film Commission. Mi sono infatti occupata della redazione e dell’invio di tutta la 

https://www.baustelle-denkmal.ch/de/
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documentazione necessaria per inserire Palazzo Tondü nella lista di location della Ticino Film 

Commission.  

Da ultimo vale la pena citare che questo progetto ha portato nel tempo a numerosi articoli di giornale e 

servizi televisivi, sia a livello regionale che nazionale, che hanno permesso da una parte di presentare 

l’iniziativa e i suoi sviluppi e dall’altra di valorizzare, promuovere e far conoscere le Centovalli. 

Scheda S37 – Sviluppo progetto Camping Alpino a Palagnedra: 

creazione e gestione 

L’obbiettivo del progetto è di creare un campeggio a Palagnedra e garantire la gestione della struttura 

in modo sostenibile nel tempo.  

Stato di avanzamento 

Negli anni qualche ragionamento a proposito è stato fatto, ma visto che il promotore si sta concentrando 

su altre sue iniziative, il progetto è da considerarsi in stand-by. Tuttavia, negli anni ho fornito supporto 

a due progetti sullo stesso tema:  

• SSSAT – Camping Centovalli 

• Campeggio - Camedo 

Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico delle Centovalli e del 

territorio + Scheda S16a – Ampliamento e rielaborazione della mostra 

permanente del Museo 

Il Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte è un importante tassello per la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed artistico locale. I suoi progetti puntano a contribuire 

attivamente allo sviluppo del territorio che rappresenta e a contribuire a (ri-)dare valore al patrimonio 

culturale sul quale si fonda la nostra identità locale.  

Stato di avanzamento 

Negli anni ho garantito supporto al promotore in diverse fasi del progetto: sviluppo dell’idea, redazione 

del dossier, ricerca fondi, ecc. Mi sono occupata della redazione del preavviso dell’EAC a favore 

dell’iniziativa che ha portato ad un finanziamento FPR da parte dell’ERS-LVM.  

Degno di nota è sicuramente anche il fatto che con il Museo è stata attiva una collaborazione per la 

promozione del territorio nell’ambito di campagne di Ticino Turismo e OTLMV (v. Promozione delle 

Centovalli, Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV) ed è stato inserito nel progetto di 

Trekking Maggiore. Infatti, anche in questo caso è stato indicato un percorso secondario che arriva ad 

Intragna che permette di passare nei pressi della struttura (v. Trekking Maggiore). 

È importante pure citare anche il fatto che ho assistito il promotore nella promozione dei propri eventi 

sulle agende online che ho creato e che gestisco (v. Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch, 

Locarnese.Events). 

Da ultimo va menzionato che nell’agosto 2021 il Consiglio di Stato ha visitato la struttura e ho supportato 

sia il Comune che il Museo durante la visita nel territorio centovallino.  
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Scheda S19 – Valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico 

delle Centovalli 

Questo progetto punta alla valorizzazione del patrimonio geologico e mineralogico delle Centovalli. Il 

promotore negli anni ha ri-definito il proprio progetto. Attualmente è intenzionato ad aprire un museo 

tematico.  

Stato di avanzamento 

Ho garantito al promotore consulenze su diversi aspetti legati alla sua idea e hanno avuto luogo diversi 

incontri: sviluppo dell’idea, sopralluoghi, fornitura di materiale, stesura e correzione di dossier, 

presentazioni, ecc.  

Scheda S18 – Sviluppo di visite guidate 

Questo progetto ha come obbiettivo lo sviluppo di visite guidate per far rivivere storia e tradizioni e 

migliorare l’attrattività del territorio delle Centovalli e aumentare il numero di visitatori. Il promotore 

punterebbe anche alla creazione di un museo del campanile. 

Stato di avanzamento 

Il promotore organizza da diversi anni delle visite guidate di Intragna. L’attività ha un ottimo riscontro e 

può considerarsi di successo. Ha luogo una volta a settimana tra aprile ed ottobre. In caso di gruppi, è 

possibile, su riservazione, effettuare la visita anche in altri momenti.  

Per quanto concerne invece il progetto di museo del campanile, lo stesso si trova attualmente in stand-

by visto che il promotore di questo progetto si sta concentrando su altre sue iniziative. Ma non ha 

abbandonato il progetto di un museo del campanile. Lo porterà avanti non appena avrà il tempo 

necessario per occuparsene a dovere. Tuttavia, negli anni gli è stato garantito supporto puntuale per lo 

sviluppo del progetto.  

Scheda S22 – Tenda in piazza centrale a Intragna  

Essendo la riuscita di eventi in piazza ad Intragna, strettamente dipendente dalle condizioni 

metereologiche, l’idea del promotore sarebbe quella di coprirla con una tenda in modo da poter 

svolgere eventi con qualsiasi tempo. Mantenendo così “viva” la piazza e la vita sociale centovallina. 

Stato di avanzamento 

Il progetto si trova attualmente in stand-by visto che il promotore di questo progetto si sta concentrando 

su altre sue iniziative. Tuttavia, negli anni gli è stato garantito supporto puntuale per lo sviluppo del 

progetto.  

Scheda S34 – Creazione di una Casa delle Valli a Locarno  

Questo progetto punta alla creazione in zona centrale a Locarno di un luogo fisico dove promuovere i 

prodotti tipici e il territorio delle quattro valli del Locarnese. 

Stato di avanzamento 

Il progetto nel suo stato attuale non ha richiesto il mio intervento. Sono sempre stata chiaramente 

informata a proposito degli sviluppi relativi all’iniziativa.  
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Nell’ambito del progetto di nuovo mercato di Locarno sono però stati fatti dei ragionamenti riguardo 

alla possibilità di creare uno spazio di presentazione delle valli durante i giorni di mercato (v. Nuovo 

concept per il Mercato del giovedì di Locarno). Oltre a questo, ragionamenti riguardo alla promozione e 

valorizzazione delle quattro valli, proprio al suo interno, è stato suggerito nei ragionamenti che hanno 

seguito i risultati del “progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-

LVM – MultiRe” (v. Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM 

– MultiRe ), è stata supposta la possibilità di sfruttare la Casa delle Valli per promuovere il territorio 

vallerano. 

Scheda S16b – Realizzazione di un avamposto espositivo e 

informativo sulla piazza di Intragna 

Il progetto prevede(va) la realizzazione di Infopoint espositivo nella piazza di Intragna.  

Stato di avanzamento 
Il progetto può considerarsi terminato in quanto a fine giugno 2022 è stato inaugurato il nuovo 

avamposto espositivo e informativo nella piazza di Intragna (evento al quale ho partecipato). 

Ho studiato i contenuti da inserire nell’avamposto e la loro disposizione con il promotore, valutando le 

testimonianze culturali e storiche, le risorse e le attrazioni centovalline da presentare e valorizzare al 

suo interno. Ho fornito una mia immagine rappresentativa delle Centovalli da esporre. Inoltre, sono 

stata coinvolta in prima persona sia nella redazione del dossier relativo al progetto che nella raccolta 

fondi. Il progetto è stato sostenuto dal Comune delle Centovalli e dall’ERS-LVM per un totale di 35'000 

CHF. Mi sono occupata della redazione del preavviso dell’EAC a favore dell’iniziativa che ha portato ad 

un finanziamento FPR da parte dell’ERS-LVM.  

Questo progetto ha portato alla pubblicazione di alcuni articoli nei media ticinesi. Inoltre, negli anni mi 

sono occupata dell’esposizione di alcuni materiali informativi e promozionali della regione al suo 

interno.  

Scheda S16c – Realizzazione di un nuovo deposito per ospitare la 

collezione etnografica del Museo 

Al momento la collezione etnografica è dislocata in una serie di edifici. La soluzione migliore sarebbe lo 

spostamento dell’integrità della stessa in un unico edificio. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è portato avanti dal promotore ed è fortemente legato ad un progetto del Comune. Si trova 

dunque attualmente in stand-by.  
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Scheda S17 – Costruzione di un ponte “tibetano” 

L’obbiettivo di questo progetto è quello di valorizzare gli elementi già presenti sul territorio attraverso 

la promozione turistica e avrebbe il potenziale di inserirsi nel concetto di “museo sul territorio”. 

Stato di avanzamento 

A seguito dello sviluppo di altri progetti, le priorità della regione sono altre e dunque, nonostante dei 

ragionamenti riguardo all’attrattività e all’ubicazione di un possibile ponte tibetano, Il progetto si trova 

in fase di ridefinizione.  

Scheda S21 – Recupero dell’organizzazione del Festival musicale di 

Palagnedra e del Film Festival delle Centovalli 

Progetto che mira al riavvio dell’organizzazione di eventi storici centovallini. 

Stato di avanzamento 

Nel corso del 2021 ho avuto modo di discutere a più riprese con il promotore riguardo la possibilità di 

riattivare questi importanti eventi centovallini. Tuttavia, a causa della pandemia Covid-19, era stato 

deciso di non organizzare niente quell’anno. In seguito, poi, il promotore si è concentrato su altre sue 

iniziative e dunque il progetto si trova attualmente in stand-by. 

Scheda S5 – Miglioramento dell’attività ricettiva a Palagnedra: 

Ostello comunale e case secondarie 

L’obbiettivo di questo progetto è quello di migliorare l’attività di promozione delle strutture ricettive e 

dell’offerta turistica di Palagnedra. 

Stato di avanzamento 
Nel corso degli anni mi sono chinata a più riprese sul progetto. Ho fatto numerosi ed approfonditi 

ragionamenti riguardo alle strategie e i lavori di miglioria alla struttura che si potrebbero realizzare per 

portare ad un incremento di pernottamenti all’Ostello. Attualmente la struttura è in utile, quindi questi 

aspetti non sono stati più approfonditi.  

Nel 2021 ho supervisionato e consigliato il promotore sulla realizzazione di immagini panoramiche 260 

della struttura e della ex sala comunale di Palagnedra. Le stesse sono ora visibili su Google e hanno 

l’obbiettivo/scopo di migliorare la visibilità e l’attrattività delle strutture.  

Nell’ambito invece di una collaborazione con la SUPSI (v. SUPSI - Bachelor Leisure Management & 

Economia aziendale) era stata proposto di realizzare un lavoro riguardo alla struttura, ma visti gli 

obbiettivi del modulo in questione, è stato scelto un altro progetto centovallino.  

Inoltre, ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all’ostello e le loro 

giornate nelle Centovalli (v. Scoutismo Ticino). 
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Scheda S25 – Istituzione della Denominazione Comunale Centovalli 

(DE.CO) 

La DE.CO. sarebbe il marchio Comunale che certifica la provenienza di un determinato prodotto (del 

comparto enogastronomico o artigianale) dal territorio centovallino. 

Stato di avanzamento 

Il promotore si sta concentrando su altre sue iniziative e dunque il progetto si trova attualmente in 

stand-by. 

Scheda S10 – Sviluppo qualitativo coordinato delle capacità ricettive 

delle Centovalli, della loro gestione e promozione + S7 – Sviluppo 

infrastrutturale delle capacità ricettive delle Centovalli 

L’obiettivo del Comune delle Centovalli è quello di rafforzare questo afflusso di risorse, facendo leva in 

particolare sul rafforzare l’ambito gastronomico e d’accoglienza. 

Stato di avanzamento 

Numerose iniziative inserite nel Masterplan vanno nella direzione indicata da queste due schede. In 

questo caso possono essere consultati i seguenti progetti: Vedere i seguenti progetti: 

• Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie 

• Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio 

• Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di Villa San Donato in 

appartamenti per malati di Alzheimer 

• Scheda S9 – Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü 

• Gotto Maggini 

• Hotel Al Ponte Antico 

• Osteria Grütli 

• Campo Rasa e Grotto Rasa 

• Valorizzazione del deposito di Camedo - FART 

• Trekking Maggiore 

• Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino 

• Lama Trekking 

• Corte di Sotto 

• Grottino Costa 

• SSAT - Camping Centovalli 

• Campeggio - Camedo 

• Ex albergo-ristorante Elvetico - Camedo 

• Al Forno Vacanze 

• Buffet della stazione di Camedo 

• Alla Capanna – Monte Comino 
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Scheda S14 – Centovalli attraente – Sviluppo e coordinazione + S24 – 

Centovalli attraente – Promozione globale e interfaccia con OTLMV 

Questi due progetti puntano alla valorizzazione del patrimonio del costruito, di quello storico-

etnografico e di quello naturale-paesaggistico delle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Numerose iniziative inserite nel Masterplan vanno nella direzione indicata da queste due schede. In 

questo caso possono essere consultati i seguenti progetti:  

• Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli 

• S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico della regione delle Centovalli 

• Scheda S36 – Sviluppo di circuiti escursionistici circolari  

• Scheda S9 - Ristrutturazione e gestione del Palazzo Tondü 

• Swing the World 

• Panchine condivise 

• Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch  

• Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno 

• Valorizzazione del deposito di Camedo - FART 

• Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli - Terre di Pedemonte - Onsernone 

• Trekking Maggiore 

• Sentiero energetico Centovalli 

• Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto 

• Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing 

• Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART 

• Centenario FART 

• Ristrutturazione coro Chiesa San Michele – Palagnedra 

• Ristrutturazione Chiesa San Gottardo – Intragna 

• Capitan Ricci 

• Caccia al tesoro - OTLMV 

• Fox Trail o simili – Sato Code 

• Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone - Terre di Pedemonte 

• Travellers Map – OTLMV 

• Brochure eventi - OTLMV 

• Brochure cicloturismo – OTLMV 

• Bobosco centovallino 

• Zipline & simili 

• Bungee Jumping 

• Grottino Costa 
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• Corte di Sotto 

• Rasa: visione funivie 

• Campo Rasa e Grotto Rasa 

• Osteria Grütli 

• Sala meditazione Bordei 

• Grotto Maggini 

• Buffet della stazione di Camedo 

• Lama Trekking 

• La Rinascita in fattoria 

• Apicoltura Redorta 

• Apicoltura Biologica Centovalli 

• Anello pista ciclabile Melezza – EAC 

• Pump Track 

• Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV 

• Marketing della funivia Verdasio – Rasa 

• Promozione delle Centovalli 

• Ticino Film Commission 

• Coop Familienwanderung – OTLMV 
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Asse strategico “Vivere nelle Centovalli” 

Scheda S8 – Creazione di una cooperativa edile-abitativa nelle 

Centovalli 

Nel caso di questo progetto si parla di creare un doppio movimento: da una parte, attirare popolazione 

residente che rivitalizza i nuclei dei villaggi (alleviando il carico di anzianità nei nuclei) e li custodisce 

durante i mesi invernali. Dall’altra creare una rotazione degli ospiti accolti nelle abitazioni di vacanza. 

Stato di avanzamento 

Questo progetto è potenzialmente legato al progetto di Palazzo Tondü (Scheda S9 - Ristrutturazione e 

gestione del Palazzo Tondü).  

Nell’ambito del progetto di politica demografica (v. Progetto di politica demografica e degli alloggi per 

le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe) viene indicato il co-living come misura da applicare per 

incentivare il trasferimento nelle valli. Mi è stato fornito il contatto di un operatore che realizza progetti 

di questo genere. Ha avuto luogo una prima riunione virtuale conoscitiva ed informativa per 

comprendere quali sono le loro proposte. Al momento non si è avanzato con la collaborazione, ma il 

contatto potrebbe forse essere utile in futuro, magari anche nel caso in cui i promotori del progetto di 

Palazzo Tondü necessitassero partner per lo sviluppo e la realizzazione delle loro idee.  

Nel corso del 2021 erano stati incontrati due giovani ticinesi che erano intenzionati interessati ad 

istituire una cooperativa abitativa in Ticino. Al fine di valutare che possibilità avrebbero potuto avere 

nelle Centovalli, ha avuto luogo un incontro. Tuttavia, hanno poi scelto di stabilirsi nel Grigioni italiano. 

Scheda S13 – Istituzione di un centro di competenza del patrimonio 

del costruito nelle Centovalli 

In questo caso il promotore del progetto intende impegnarsi nella protezione del patrimonio del 

costruito e integrare un organo specifico che si occupi di progetti concreti in quest’ambito. 

Stato di avanzamento 
Sono stata informata e aggiornata sull’iniziativa ma il promotore si sta concentrando su altre sue 

iniziative e dunque il progetto si trova in stand-by. 

Scheda S6 – Istituire un punto vendita di prodotti locali 

Al fine di promuovere i prodotti agroalimentari e artigianali locali con i residenti e i visitatori della 

regione, il promotore intende(va) istituire un punto di vendita di prodotti locali. 

Stato di avanzamento 

Il progetto di negozio 24/24 è stato ultimato. Ma non solo, è già stato anche sviluppato. Infatti, nel 

frattempo, è cambiato il gestore del negozio e lo shop è diventato accessibile 24/24 grazie a nuovi 

sistemi di pagamento automatizzato.  

Ho aiutato sia il vecchio che il nuovo gerente in aspetti formali e puntuali riguardo all’iniziativa. Fornendo 

contatti, aiutando a sviluppare idee e nella promozione. Ad esempio, è stato inserito nel progetto di 
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Trekking Maggiore. Infatti, anche in questo caso è stato indicato un percorso secondario che arriva ad 

Intragna che permette di passare nei pressi della struttura (v. Trekking Maggiore). 

Scheda S15 – Gestione dello spazio aggregativo Atelier Teatro, 

Camedo 

Con questo progetto si punta all’organizzazione di eventi per la popolazione locale e la messa a 

disposizione dell’atelier per gli interessati.  

Stato di avanzamento 
Negli anni hanno avuto luoghi numerosi incontri con il promotore. Gli è stato garantito supporto nello 

sviluppo e nell’organizzazione dell’edizione 2022 del Centovalli Festival Camedo, come pure per gli 

eventi collaterali. Ovviamente è stato supportato anche nella promozione di tutti questi eventi, come 

pure tutti gli altri che ha organizzato nel quadriennio. La stessa ha avuto luogo sia tramite la distribuzione 

di volantini che tramite la pubblicazione degli eventi su agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa- 

www.agendaeventi.ch) che su Locarnese.Events (v. Locarnese.Events). 

I progetti e gli eventi proposti dal promotore nella sua struttura hanno portato a numerosi articoli nella 

stampa, come anche alla realizzazione di servizi radiofonici in loco.  

Da ultimo vale sicuramente la pena citare il fatto che le attività del promotore sono state limitate 

fortemente dalla pandemia COVID-19. 

Scheda S32 – Casa Anziani Regionale San Donato: ristrutturazione di 

Villa San Donato in appartamenti per malati di Alzheimer 

La Casa San Donato intende(va) creare un nuovo tipo di gestione della Villa San Donato in ambito 

sanitario per accogliere in modo differenziato 20-25 persone affette dal morbo di Alzheimer. Nel 

frattempo, a seguito anche del cambiamento di direzione dell’istituto, il progetto è stato ridefinito e 

l’obbiettivo sarebbe quello di creare un immobile di reddito.  

Stato di avanzamento 
Il progetto è portato avanti autonomamente dalla Fondazione Casa Anziani Regionale San Donato. Ho 

fornito comunque al promotore un supporto puntuale qualora necessario. Proprio per rimanere sempre 

aggiornata sugli sviluppi, nel 2021 ho anche assistito alla presentazione dei risultati di alcuni lavori 

universitari (SUPSI) svolti sulla struttura.  

Una maggiore collaborazione sarebbe prevista per la raccolta fondi. Attualmente comunque è stato 

redatto un progetto di massima ed è stata ottenuta la licenza edilizia.  

Scheda S12 – Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio 

La Fondazione Terra Vecchia Villaggio intende riposizionarsi e continuare i suoi lavori di utilità pubblica.  

Stato di avanzamento 
Al progetto è stato garantito supporto nell’arco di tutto il quadriennio. Questo sia ai promotori stessi 

che hai progetti che si sono instituiti al suo interno durante gli anni. In questo caso è molto importante 
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precisare che l’EAC ha fornito il contatto utile per l’insediamento sia di nuovi gestori all’interno 

dell’osteria che nel Villaggio di Terra Vecchia.  

Più nello specifico ho accompagnato ad esempio la coordinatrice del progetto “Kulturdorf” nello 

sviluppo di idee, nella creazione di sinergie, nella programmazione, nella stesura di un piano di 

investimento e nella raccolta fondi, nella stesura e correzione di volantini promozionali e dossier, ecc. 

L’iniziativa negli anni si è vista garantire un buon numero di fondi da premi a livello svizzero e fondazioni. 

Nei suoi primi due anni, Kulturdorf ha ottenuto finanziamenti per circa 300'000 CHF da diversi enti 

pubblici e fondazioni private.  

Il progetto Kulturdorf ha visto una prima fase di progetto pilota durata due anni e poi un’edizione 2023 

svolta in forma ridotta a causa dell’alto costo dell’affitto richiesto dalla Fondazione per la struttura. 

Nonostante i ripetuti tentativi di contatto per ottenere un resoconto sull’andamento della stagione 

2023, non è stato possibile ottenere informazioni a proposito. I dati riguardo al 2023 per questo progetto 

sono dunque mancanti. 

Nel corso del 2021 la Fondazione Terra Vecchia Villaggio ha presentato al Municipio e a me la loro idea 

di sviluppo e da allora ricevo aggiornamenti sporadici a proposito degli sviluppi. All’interno della sua 

politica di “rinnovo” la fondazione, ad esempio, sta pensando di trasformare la sala grande A BORDEI e 

renderla atta per corsi di yoga (v. Progetto di trasformazione sala grande a Bordei). Nel corso del 2024 

dovrebbero aver luogo pure degli ulteriori sviluppi per l’intera struttura. 

Negli anni i promotori sono stati anche puntualmente supportati nella promozione dei propri eventi (v. 

Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events) e le loro attività hanno portato a 

innumerevoli articoli nella stampa e servizi televisivi sia regionalmente che a livello nazionale.  

Nell’ambito invece di una collaborazione con la SUPSI (v. SUPSI - Bachelor Leisure Management & 

Economia aziendale) era stata proposto di realizzare un lavoro riguardo alle strutture gestite dalla 

Fondazione, ma visti gli obbiettivi del modulo in questione, è stato scelto un altro progetto centovallino.  
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Asse strategico “Territorio e settore primario 

delle Centovalli” 

Scheda S27 – Sviluppo dell’“Azienda agricola i piccoli contadini” in 

agriturismo 

Il promotore auspica di riuscire a sviluppare la propria azienda agricola in un agriturismo a Moneto.  

Stato di avanzamento 

Si tratta dell’unico progetto del quale non sono mai riuscita, nonostante i numerosi tentativi, di 

incontrare il promotore. Non ho dunque informazioni a proposito. 

Scheda S26 – Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, 

Palagnedra, Moneto (Rasa, Corte di Sotto) 

In questo caso si punta ad una gestione unica e coordinata sotto il cappello di un’unica azienda agricola.  

Stato di avanzamento 

Dopo diversi incontri con alcuni degli agricoltori coinvolti non è risultata impellente la necessità di 

creazione di una gestione unica e coordinata delle zone agricole in questione. Negli anni comunque sono 

stati fatti degli avvicendamenti nella gestione dei terreni per ottimizzare il tutto.  

In quest’ambito è stata organizzata nel 2020 una serata pubblica con l’”Associazione Agricoltori 

Onsernone, Melezza e Isole” (ora Terra Magra) (v. Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, 

Melezza ed Isole”) e seguo progetti singoli di alcune aziende agricole (v. Progetto di recupero pascoli 

alberati a Renalo, Azienda “Ul fulett”, Corte di Sotto, Associazione CentRovalli). 

Scheda S29 – Valorizzazione della filiera del legno 

Il progetto punta ad una valorizzazione e ad un rafforzamento della filiera.  

Stato di avanzamento 

Nonostante io sia stata in contatto a più riprese con i diversi patriziati, questo progetto non è risultato 

una priorità e non sono mai stati fatti passi concreti uniti per la valorizzazione della filiera del legno.  
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Nuovi progetti 

Sito Internet Masterplan – www.masterplancentovalli.ch  

Con lo scopo di instaurare una comunicazione aperta con la popolazione e di permetterle di conoscere 

ancora meglio il Masterplan, l’EAC ha deciso di creare un sito internet dedicato allo stesso: 

www.masterplancentovalli.ch.  

Stato di avanzamento 

Mi sono occupata personalmente dell’intero progetto: ideazione, progettazione, sviluppo e 

pubblicazione. Il sito è stato pubblicato a gennaio 2021. Da quel momento mi sono poi occupata del suo 

aggiornamento continuo nel tempo. Il sito verrà chiuso al termine del Masterplan.  

Al lancio del sito internet è stato rilasciato un comunicato stampa che ha portato alla pubblicazione di 

un articolo di giornale su diverse testate giornalistiche ticinesi (La Regione, Tre Terre, Azione).  

Social Media – Account Instagram Comune delle Centovalli 

Al giorno d’oggi la presenza sui Social Media può essere centrale in ottica di strategia di marketing 

efficace e al passo con i tempi. In ottica anche dello sviluppo socioeconomico delle Centovalli e della 

creazione di prodotti attrattivi (es. funivie), è stato creato e aperto un account ufficiale del Comune delle 

Centovalli.  

Stato di avanzamento 

Al fine di ingolosire i (potenziali) visitatori, per generare una maggiore visibilità e attrattività delle 

Centovalli, per tenere aggiornata la popolazione locale e per creare una memoria storica della valle, ho 

aperto, e da allora gestisco, l’account Instagram a nome del Comune delle Centovalli. Sullo stesso 

vengono pubblicate attualmente notizie per la popolazione, aggiornamenti dei diversi progetti in corso, 

contenuti esclusivi e vengono ricondivisi alcuni scatti dei visitatori della regione. Il progetto può dunque 

considerarsi terminato/attivato. 

Questo progetto rappresenta un tassello importante per la strategia di comunicazione del Masterplan 

Centovalli e risulterà sicuramente utile per progetti futuri a livello di marketing. Si può ipotizzare infatti 

che verrà lanciato (a tempo debito) un concorso fotografico (v. Marketing della funivia Verdasio – Rasa, 

Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli, Promozione delle Centovalli, Festival delle Centovalli, 

Concorso fotografico) e Instagram rappresenterà sicuramente un tool importantissimo a questo 

proposito.  

Doveroso citare che anche in questo caso è stato fatto riferimento all’account Instagram durante 

numerose interviste e articoli di giornale pubblicati durante il 2021.  

Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch  

Assieme al responsabile dell’antenna si è ideata la creazione di un’agenda condivisa online in cui la 

popolazione di Centovalli, Valle Onsernone e Terre di Pedemonte possa essere aggiornata sugli eventi 

del comprensorio e su cui si possano trovare anche le diverse strutture da poter affittare (capannoni, 

sale riunioni, ecc.) nel caso in cui si volesse organizzare un evento.  

 

http://www.masterplancentovalli.ch/
http://www.masterplancentovalli.ch/
http://www.agendaeventi.ch/
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Stato di avanzamento 
Questo progetto è stato proposto dalla coordinatrice e dal responsabile dell’Antenna ERS-COP a Pro 

Centovalli e Pedemonte e alla Pro Onsernone, le quali hanno deciso di patrocinare e finanziano (e 

finanzieranno) il progetto. Il progetto può considerarsi terminato/attivato. 

Per quanto riguarda gli aspetti più burocratici del progetto, in collaborazione con l’Antenna ERS-COP ho 

redatto il dossier e mi sono poi occupata (da sola) della stesura delle richieste di adesione ai Comuni e 

del comunicato stampa.  

Come nel caso del sito internet del Masterplan Centovalli (v. Sito Internet Masterplan – 

www.masterplancentovalli.ch) mi sono occupata personalmente dell’intero progetto: ideazione, 

progettazione, sviluppo e pubblicazione. Il sito è stato pubblicato nel 2022. Da quel momento mi sono 

poi occupata del suo aggiornamento continuo nel tempo. 

Il sito stesso è stato creato e pubblicato dalla coordinatrice. Nonostante sia pianificato che in futuro 

siano le due Pro a occuparsi dell’aggiornamento dell’agenda, per il momento è sempre la coordinatrice 

ad occuparsene.  

La nuova agenda del Locarnese “Locarnese.Events” (v. Locarnese.Events) è complementare a questo 

progetto. Dopo un contatto con l’informatico responsabile di questo nuovo sito internet, sono riuscita 

a far parlare le due piattaforme. Ciò permette di dover creare le schede degli eventi una sola volta, ma 

di vederle apparire su entrambi. 

Da ultimo vale la pena citare che il comunicato stampa inoltrato ai media ha portato alla pubblicazione 

di alcuni articoli su quotidiani e ho redatto anche un ulteriore articolo a proposito che è stato pubblicato 

su Tre Terre. 

Locarnese.Events 

Neonata agenda eventi del Locarnese promossa dall’ERS-LVM che è aperta sia agli organizzatori di eventi 

che agli interessati.  

Gli scopi di questa nuova iniziativa sono molteplici e possono essere così riassunti: 

• unificare l’insieme delle segnalazioni di eventi promossi nella regione, evitando dispersione o lacune 

di informazioni; 

• disporre di uno strumento informatico efficace e semplice da utilizzare per tutti; 

• incentivare ulteriormente la segnalazione di eventi da parte degli operatori ed evitare la 

sovrapposizione di iniziative; 

• coinvolgere i comuni nella supervisione delle informazioni pubblicate in relazione al proprio 

territorio ed offrire loro una banca-dati aggiornata sugli eventi promossi nel Locarnese; 

• promuovere una strategia di comunicazione a beneficio dell’insieme degli eventi pubblicati e in 

particolare a benefico degli eventi (medio o piccoli) non già coperti da specifiche azioni di marketing. 

Dal punto di vista operativo i diversi promotori di eventi possono segnalare le proprie iniziative 

direttamente sul sito Locarnese.Events. Ogni comune o gruppo di comuni ha individuato un supervisore 

per verificare il materiale inserito e garantire la qualità dei contenuti. 

Stato di avanzamento 
Il progetto è terminato ed il servizio è attivo. Lo stesso è stato promosso, realizzato e pubblicato da ERS-

LVM nel 2022. Il Comune delle Centovalli mi ha nominato responsabile della gestione e della 

https://locarnese.events/
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pubblicazione degli eventi centovallini. Mi occupo tuttavia pure della revisione degli eventi delle Terre 

di Pedemonte e di Onsernone su questa nuova piattaforma. Ovviamente in quanto responsabile delle 

Centovalli ho partecipato ai diversi incontri relativi al progetto e mi sono occupata della promozione 

della piattaforma all’interno del territorio centovallino facendo conoscere questa nuova possibilità di 

promozione gratuita ai promotori di eventi della regione. 

Come già anticipato in precedenza, mi sono occupata pure (in collaborazione con l’informatico 

responsabile) dell’interazione attiva con il sito ww.agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa – 

www.agendaeventi.ch).  

Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino 

Questo progetto mira alla rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino. Struttura centovallina 

che permettere di accogliere un grande numero di ospiti per riunioni, conferenze, feste pubbliche e 

private. Lo stesso è provvisto anche di una cucina e servizi annessi.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è stato realizzato nel biennio 2021-2022. Ho seguito l’iniziativa in tutte le sue tappe da vicino, 

in collaborazione con il responsabile dell’Antenna ERS-COP: come, ad esempio, ricerca enti e fondazioni 

per la raccolta fondi, correzione di documenti, consulenza sulla creazione di un crowdfunding, stesura 

documentazione (e del preavviso) per ERS-LVM. Cosa che ha permesso al progetto di ottenere il 

sostegno da parte loro. Mi sono poi personalmente occupata anche del supporto al promotore nella 

stesura delle lettere di richiesta di contributi inviate alle diverse fondazioni, privati ed enti.  

Tutte queste operazioni hanno permesso di raccogliere abbastanza contributi finanziari per coprire 

l’intero investimento previsto per questo progetto. Il progetto è stato sostenuto dall’ERS-LVM, Comune 

delle Centovalli, dalla Banca Raiffeisen Losone Pedemonte e Vallemaggia e dalla Pro Centovalli e 

Pedemonte per un totale di 51'000 CHF. Anche questo progetto ha portato ad alcuni articoli di giornale.  

Ho supportato il progetto anche nella promozione dei propri eventi (v. Agenda condivisa- 

www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events). Inoltre, il capannone è stato sede della serata pubblica 

organizzata dall’EAC riguardo al Masterplan (in collaborazione con il Comune delle Centovalli ed ERS-

LVM) (v. Serata pubblica Masterplan – EAC).  

Da ultimo, nel comparto in cui si trova il capannone si sta paventando l’idea di realizzare un pump track 

(v. Pump Track). 

Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno 

Partendo da un progetto passato di FART, l’EAC in collaborazione con Rossi Viaggi ha riattivato il servizio 

navetta tra Tenero e Porera in modo da creare un potenziale percorso circolare nel Locarnese. 

Obbiettivo di questa operazione è infatti il convoglio di visitatori sui sentieri escursionisti della regione 

nelle Centovalli, che transitando ad esempio dalle Centovalli, grazie ai mezzi pubblici (es. Funivia 

Verdasio-Rasa e Centovallina), posso rientrare al loro punto di partenza. Questo progetto ovviamente 

mira anche a creare indotto nella regione e incentivare il trasporto pubblico.  

Stato di avanzamento 
Il servizio è stato attivato nel 2021. Mi sono occupata personalmente di tutte le fasi di questo progetto: 

sviluppo dell’idea, ricerca dei partner, dei contatti e delle contrattazioni con loro, come anche della 
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realizzazione e della distribuzione del volantino e della promozione del servizio, della distribuzione della 

brochure (Info-point del Locarnese, Comune delle Centovalli, strutture partecipanti) e della redazione 

di comunicati stampa. Sono stati pubblicati degli articoli su quotidiani a proposito e ho fatto riferimento 

al servizio in ulteriori occasioni con la stampa. 

A termine della prima stagione (2021) curato i contatti con Rossi Viaggi, mi sono occupata della raccolta 

dei feedback e dei ragionamenti riguardo alle modifiche del servizio da apportare per la stagione 

successiva. Nella stagione 2022-2023 il servizio è stato ri-proposto con modifiche rispetto al 2021.  

Nel corso delle stagioni chiaramente mi sono occupata della promozione del servizio: in collaborazione 

con OTLMV ho fatto inserire il progetto sulla Travelers Map (v. Travelers Map) e nella nuova versione 

della cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - 

Onsernone - Terre di Pedemonte), con Campofelice abbiamo studiato un metodo di promozione presso 

la loro struttura, ho lavorato alla collaborazione Railway che ha portato all’inserimento del progetto 

nella pagina internet (sul sito di FFS) relativa alle funivie (v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-

privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli). 

Panchine condivise 

Attivazione del servizio di panchine condivise su territorio centovallino. Questo progetto nasce dalla 

collaborazione tra Ente Autonomo Centovalli e Comune delle Centovalli.  

Stato d’avanzamento 

Cogliendo delle richieste della popolazione, l’Ente Autonomo Centovalli in collaborazione il Comune 

delle Centovalli ha deciso di posare delle panchine condivise a Palagnedra. Il progetto è stato realizzato 

nel 2021 ed è ancora attivo. Piu precisamente sono state posate due panchine: una alla diga di 

Palagnedra (in direzione Palagnedra paese) e una all’uscita del villaggio di Palagnedra stessa (direzione 

sud).  

In questo caso mi sono occupata ad esempio dello studio di mercato, degli aspetti grafici dei cartelli, 

dell’ottenimento dei permessi di posa sui sedimi, i contatti con i media che hanno portato alla 

pubblicazione di articoli sulla stampa a proposito. Durante il 2022 ho poi fornito informazioni ad un altro 

comune ticinese riguardo al progetto.  

Per promuovere il progetto ho fatto inserire il servizio nella versione online della Cartina escursionistica 

OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte). 

Questo progetto potrebbe legarsi bene con un’iniziativa legata alla mobilità centovallina per migliorare 

il collegamento dei villaggi con il centro (v. Collegamento alta valle – centri urbani). 

Collegamento alta valle – centri urbani 

Sviluppo e attivazione di un servizio complementare alla ferrovia che permetta una migliore mobilità 

intravalliva, intervalliva e pure un migliore collegamento delle valli con i centri urbani. 

Stato d’avanzamento 

Il collegamento tra i villaggi centovallini, le nostre stazioni e i centri urbani è stato soggetto spesso di 

ragionamenti in quanto punto centrale da sviluppare per migliorare la mobilità centovallina ma pure 

quella con i centri urbani e le altre valli. Per questo motivo è stato ad esempio realizzato il progetto di 
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Panchine condivise . Tuttavia, questo non basta. Esistono ancora delle lacune. Per questo motivo si è 

riflettuto su alcune possibilità di completare la mobilità creando dei servizi complementari. Il problema 

principale nella realizzazione però sta nel finanziamento di ciascuno dei servizi alternativi studiati. 

Tuttavia, grazie ai ragionamenti che hanno seguito il progetto di politica demografica e degli alloggi per 

le regioni periferiche – ERS-LVM – MultiRe e che si stanno sviluppando in vista di un possibile rinnovo 

ed allargamento del servizio Verzasca Mobile, nei prossimi mesi potrebbero avere luogo delle tappe 

importanti che potrebbero magari sbloccare la situazione.  

Swing the World 

Questo progetto, nato da un giovane centovallino e dalla sua compagna mira a posare delle altalene in 

legno in punti panoramici in modo da valorizzare il territorio. Hanno posato la loro prima altalena a Rasa 

nel 2020.  

Stato di avanzamento 

In seguito al successo ottenuto da questo progetto su suggerimento dell’Ente Autonomo Centovalli e 

capendo il potenziale a livello di marketing per la regione e per le funivie centovalline, il Comune delle 

Centovalli ha deciso di commissionare la posa di due ulteriori altalene.  

Questo progetto può considerarsi terminato. Sono state infatti posate due altalene nelle Centovalli nel 

2021. Mi sono occupata di effettuare i sopralluoghi e identificare le ubicazioni strategicamente 

interessanti per le due attrazioni. Aula e Costa s/ Intragna sono state scelte come ubicazioni per 

molteplici ragioni. Si è infatti voluto scegliere dei luoghi che permettono sia di mettere in risalto il 

territorio locale e i suoi panorami mozzafiato che di incentivare l’utilizzo sia delle funivie presenti nelle 

Centovalli che della Centovallina. Ma non solo, obbiettivo dichiarato è ovviamente anche quello di 

incentivare il settore della ristorazione locale. Nelle vicinanze di ognuna delle altalene sono presenti, 

infatti, dei punti di ristoro. Nello specifico, in questo caso “Grottino Costa” (Costa s/ Intragna), “Alla 

Capanna” (Monte Comino) e Riposo Romantico (Monte Comino). Inoltre, sia il giro dell’Aula che Costa 

s/ Intragna sono degli itinerari inseriti nella nuova cartina escursionistica dedicata alle Centovalli e 

all’Onsernone che è stata sviluppata in collaborazione con OTLMV (v. cartina escursionistica OTLMV 

Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte). A ciò va poi aggiunto che il percorso di Trekking Maggiore 

è stato scelto in modo che passi nelle vicinanze struttura (v. Trekking Maggiore), le tre attrazioni sono 

state aggiunte nella cartina escursionistica Centovalli-Onsernone (v. Cartina escursionistica OTLMV 

Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte). 

Visto l’ubicazione delle tre altalene, era stata abbozzata l’idea con FART di creare un biglietto combinato 

treno + tre funivie legato all’attrazione Swing the World. Lo sviluppo di questo prodotto turistico è 

tuttavia però attualmente sospeso in quanto dipendente dalla realizzazione dei nuovi impianti a fune 

(Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli).  

Da ultimo, negli anni il progetto ha permesso una grande promozione del territorio centovallino (v. 

Promozione delle Centovalli) dato che ha portato a numerosi articoli di giornale e contenuti multimediali 

di richiamo (inter-)nazionale e regionale.  
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Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di 

ricarica E-Bike & Bike Sharing 

Vista la l’esplosione dell’attrattività del turismo outdoor e del prodotto “bike” negli ultimi anni, in linea 

con la strategia dell’OTLMV, anche nelle Centovalli si stanno facendo dei ragionamenti concreti sullo 

sviluppo di questa offerta. In questo senso si sta ragionando sulla creazione di sentieri ufficiali per MTB, 

sull’adattamento delle funivie al trasporto di biciclette, sulla posa di stazioni di ricarica per E-Bike e sul 

possibile adattamento del bike sharing attuale alla geomorfologia centovallina. Vale a dire la 

sostituzione delle attuali city-bike con delle mountainbike. 

Stato di avanzamento 

Il progetto di posa di stazioni di ricarica E-Bike nelle Centovalli è un progetto congiunto con l’OTLMV. 

Sono stata nominata come intermediaria tra Comune e OTLMV per questo progetto. Nel corso del 2022 

ha avuto luogo una riunione con OTLMV, ERS-LVM, Antenna ERS-COP e Masterplan Vallemaggia nel 

quale era stato presentato lo sviluppo e lo stato del progetto. Da quel momento, ho provveduto ad 

informare il Municipio a proposito degli sviluppi dell’iniziativa e dopo una prima revisione del materiale 

da parte mia/nostra, OTLMV ha inoltrato al Comune la documentazione ufficiale riguardo al progetto. 

Mi sono poi occupata dell’identificazione delle ubicazioni in cui posare le colonnine di ricarica. 

Idealmente si prevedeva di posarle a:  

• Palagnedra: colonnina posata a dicembre 2023. Mi sono occupata di tutti gli aspetti pratici legati a 

questa tappa e ho redatto un comunicato stampa. 

• Camedo: inizialmente si pensava di posarla nelle vicinanze dell’Osteria Grütli, ma purtroppo non è 

possibile. Idealmente verrà dunque posata alla stazione di Camedo (al termine del cantiere attuale) 

• Rasa: c’è l’interessamento da parte di Campo Rasa di posarlo vicino alla loro struttura. Idealmente 

si dovrebbe posare durante la stagione 2024. 

• Intragna: verrà posata probabilmente o nelle vicinanze della nuova stazione di Intragna o alla 

partenza della nuova funivia Intragna-Pila-Costa. 

In relazione alla creazione di un sentiero ufficiale per MTB nelle Centovalli, sono stati fatti ragionamenti 

supplementari con il responsabile del centro di competenza di MTB di Ticino Sentieri e con OTLMV. È 

stato anche effettuato un sopralluogo che ha evidenziato le potenzialità e i limiti del territorio 

centovallino a questo proposito. Idealmente si dovrebbero adibire le cabine della funivia di Verdasio-

Rasa al trasporto di MTB. La realizzazione di questo progetto è legata a questioni geomorfologiche e 

pure alle tempistiche della funivia di Verdasio – Rasa (v Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-

privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli ). Tuttavia, si sta sviluppando il progetto di anello di pista ciclabile delle Melezza (v. Anello 

pista ciclabile Melezza – EAC). 

Idealmente le biciclette da città del bike-sharing dovrebbero essere sostituite con delle mountain bike 

(come già in Valle di Blenio) in modo da avere un servizio più consono al territorio. Anche questo 

progetto è legato strettamente alle tempistiche della nuova stazione di Intragna (v. Scheda S2 – 

Sistemazione della piazza della stazione di Intragna, Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: 

rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli).  



Masterplan Centovalli – 2020 – 2024 | Ottavia Bosello 

36 

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella 

stampa e che ho inoltre partecipato alla presentazione dei risultati del “Masterplan mobilità ciclabile 

Regione-Energia Verbano” è stato fatto allestire dai Comuni che compongono la REV, ossia Ascona, 

Locarno, Minusio e Muralto. Questo documento vuole fornire proposte concrete per un ulteriore 

miglioramento e promozione della mobilità in bicicletta, in particolare per la mobilità di tutti i giorni, a 

complemento di quanto si sta già facendo a livello di PaLoc e di singoli Comuni.  

Pump Track 

Questo progetto ha come obbiettivo la realizzazione di un pump track nelle Centovalli.  

Stato di avanzamento 

Questo progetto è nato da un’idea di alcuni abitanti centovallini. Come ubicazione è stata scelta Golino. 

Luogo in cui è già presente una struttura come il neo ristrutturato il capannone polivalente (v. 

Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino ), il campo da calcio con buvette, un campo da 

basket/pista da hockey, un parco giochi, un buon numero di parcheggi ed è luogo coinvolto nel progetto 

“Area di svago del Locarnese”. L’idea sarebbe quella di realizzare un pump track in quel comparto e di 

rivedere la disposizione di alcuni elementi appena citati e di creare dei nuovi servizi igienici in modo da 

arrivare ad un riarrangiamento ottimale del comparto che dia modo alle famiglie ed agli utenti di avere 

varie possibilità per diverse esigenze, di potersi divertire in uno spazio completo e sicuro. Da segnalare 

che nelle vicinanze del pump track passerebbe pure la pista ciclabile prevista dall’anello pista ciclabile 

Melezza – EAC .  

Per questa iniziativa ho realizzato una ricerca e analisi del settore a livello svizzero e internazionale per 

identificare le opzioni esistenti, le strutture presenti e le aziende attive nel settore, ho redatto 

documenti, partecipato a sopralluoghi e riunione. Mi sono pure occupata dell’identificazione della ditta 

leader del settore, con la quale, dopo approvazione da parte dell’esecutivo, si è provveduto a realizzare 

un primo rendering di pump track. Sono pure la responsabile dei contatti con la ditta in questione.   

Le prime proposte di rendering sono state presentate agli attori coinvolti nel progetto. Ci sono ora da 

intraprendere una serie di tappe per chiarire tutte le opere da inserire nel progetto in modo da poter 

ottimizzare le risorse e realizzare una ricerca fondi ad hoc. 

Da ultimo, vale la pena citare il fatto che riguardo al progetto sono già stati pubblicati degli articoli nella 

stampa.  

Anello pista ciclabile Melezza – EAC 

Sempre nell’ottica di sviluppo del prodotto Bike nelle Centovalli e al fine di valorizzare il territorio 

centovallino, non dimenticandosi la sua potenzialità sostenibile, l’EAC preso posizione riguardo alla 

realizzazione di un anello di pista ciclabile della Melezza. Il percorso prevederebbe un anello che parte 

da Losone, passa per Golino (nelle vicinanze del comparto che ospiterebbe il Pump Track) e in seguito 

per le Terre di Pedemonte, per poi terminare nuovamente a Losone. Chiaramente potrebbe essere 

percorso anche nel senso inverso.  

Stato di avanzamento 

Le opere da eseguire per realizzare questo progetto non dovrebbero essere ingenti. Da un primo 

sondaggio effettuato tra i diversi comuni coinvolti, ci sarebbe un interesse da parte di tutti gli esecutivi 

a realizzare dei lavori nelle tratte presenti sul proprio territorio. Nel Comune di Terre di Pedemonte è 
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ad esempio già stato pubblicato il progetto definitivo “Sentiero Ponte dei Cavalli, Sistemazione Pista 

Ciclabile” che rappresenta uno dei punti critici attuali del percorso.  

L’EAC ha inviato un comunicato stampa ai media relativo al progetto per mettere in evidenza alcune 

criticità della situazione attuale del percorso.  

Corso bici per le scuole del comprensorio 

Progetto è partita da una mia idea. L’intenzione sarebbe quella di organizzare un evento di “scuola bici” 

gratuito per i bambini delle scuole del comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.  

Stato d’avanzamento 
Ho presentato l’idea al direttore delle scuole del comprensorio. Lo stesso è disposto a mettere a 

disposizione lo spazio per la realizzazione degli eventi. Per questioni geomorfologiche, logistiche e di 

spazio, si presume che l’evento potrebbe svolgersi unitamente per i tre Comuni (invece che uno per 

Comune), nelle Terre di Pedemonte.  

Il Gruppo Genitori delle Terre di Pedemonte è molto sensibile alla tematica “sicurezza sulle strade” e 

loro stessi hanno valutato di organizzare un evento a tema. Ho organizzato degli incontri per discutere 

congiuntamente della tematica, ma per il 2022 si è optato per un progetto più piccolo. Qualora il gruppo 

genitori dovesse avere maggiore forza lavoro e risorse economiche, il progetto verrà ripreso e potranno 

contare nuovamente sul supporto necessario per realizzare l’iniziativa. Il progetto si trova dunque 

attualmente in standby.  

Per il 2022 è stato realizzato un progetto più piccolo e con una minore necessità di risorse e 

organizzazione. Il progetto di cui sopra verrà ripreso qualora il gruppo genitori dimostri la volontà di 

portare avanti l’idea.  

Brochure cicloturismo – OTLMV 

Questo progetto dell’OTLVM mirava alla realizzazione di una nuova cartina con una ventina di proposte 

di itinerari in bici nel Locarnese.  

Stato d’avanzamento 

Il progetto è stato realizzato nel 2022 e può considerarsi terminato. Mi è stato chiesto di aiutare l’OTLVM 

nella redazione della nuova brochure di cicloturismo per il Locarnese. Gli è stato fornito materiale 

fotografico a tema cicloturismo/ciclismo.  

Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di 

Pedemonte – Onsernone 

Il promotore di questo progetto è l’EAC. Il quale, partendo dalla necessità di informazione immediata 

per ragioni di sicurezza stradale ha deciso di posare una nuova cartellonistica. La stessa avrà molteplici 

obbiettivi: la garanzia di informazioni in tempo reale per garantire la sicurezza stradale (es. frane, 

chiusura di strade, ecc.), la pubblicazione di informazioni di interesse residenziale e turistico (es. 

chiusura funivie, ecc.) come anche per la pubblicazione di pubblicità di imprese, associazioni e 

fondazioni locali che vogliono dare maggiore visibilità alle proprie attività e ai propri eventi.  
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Questo progetto prende in considerazione il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di 

Pedemonte. I tre ePanel sono stati posati alle tre entrate del comprensorio: Golino, Camedo e Tegna.  

Stato di avanzamento 

Questo progetto può essere considerato un altro dei principali progetti seguiti nel biennio 2022-2023. I 

pannelli sono stati posati a novembre 2023. Il progetto può considerarsi terminato ed il servizio è attivo. 

Mi sono occupata di tutte le fasi dell’iniziativa: analisi di mercato, ricerca aziende, gestione contatti con 

partner ed enti pubblici, individuazione delle ubicazioni possibili per questi tre pannelli informativi, 

sopralluoghi (con i Comuni interessati, SES che con altri attori coinvolti), stesura di documenti (business 

plan, accordi, lettere di accompagnamento, licenze edilizie, contratti, condizioni generali, ecc.), piano 

d’investimento e di finanziamento, ricerca fondi, ecc.  e di cura e mantenimento delle relazioni 

necessarie per l’ottenimento dei permessi. Grazie alla ricerca fondi e alla vendita di spazi pubblicitari 

(che ho avviato e gestito) è stato possibile coprire interamente l’investimento di 90'000 CHF ca.  

Sono la responsabile della gestione e pubblicazione delle pubblicità sui pannelli. Mi occupo dunque dei 

contatti con i clienti e dell’aggiornamento dei contenuti sui pannelli tramite la piattaforma. Inoltre, mi 

sono pure occupata dei contatti con i media a proposito e sono stati pubblicati diversi articoli nei media 

ticinesi (LaRegione, Tre Terre).  

Cartina escursionistica OTLMV Centovalli – Onsernone – Terre di 

Pedemonte 

Collaborazione tra OTLMV, Comune delle Centovalli e coordinatrice per la realizzazione della nuova 

cartina escursionistica per il comprensorio di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è stato realizzato nel 2021. OTLMV, Comune delle Centovalli e la coordinatrice hanno 

collaborato assieme selezionando i diversi percorsi da inserire nella cartina escursionistica. La cartina è 

stata ultimata e stampata. È disponibile in tutti gli infopoint del Locarnese. Nel 2022 mi sono occupata 

anche delle modifiche in previsione della ristampa. Mi sono occupata della verifica delle informazioni e 

ho fatto richiesta di aggiungere le panchine condivise (v. Panchine condivise), la navetta di Porera (v. 

Percorso circolare Tenero – Centovalli – Locarno) e Swing the World (v. Swing the World) in modo da 

presentare in modo ancora più completo il territorio centovallino, le sue bellezze e le sue peculiarità. 

Trekking Maggiore 

Questo progetto mira alla creazione di una cartina (e rispettivo supporto online) per promuovere il 

territorio delle valli che collegano Bosco Gurin e Brissago. È stata realizzata una versione cartacea del 

Trekking Maggiore, come pure una versione online del tutto sulla piattaforma Outdooractive.  

Stato d’avanzamento 

Questo progetto può essere considerato uno dei principali ai quali ho lavorato nel quadriennio. Nella 

primavera 2020 l’Associazione Paesaggio Bosco Gurin e il Patriziato di Campo Vallemaggia hanno unito 

le forze con lo scopo di promuovere il territorio che rappresentano e l’economia della regione. Questo 

attraverso la realizzazione di una nuova cartina del sentiero che collega Bosco Gurin a Cimalmotto e 

l’inserimento in essa di vari punti d’interesse: capanne; hotel; ristoranti; artigianato e prodotti locali 

lungo la tratta. I promotori iniziali hanno poi prolungato il sentiero sino al rifugio Ribia in Valle di 
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Vergeletto coinvolgendo così anche il Patriziato Generale d’Onsernone e il responsabile dell’antenna. Si 

è poi deciso di estendere questo progetto a Centovalli e Brissago. La decisione è stata presa in quanto 

permette di valorizzare ulteriormente il magnifico territorio del Locarnese e permettere di vivere delle 

magnifiche esperienze a cavallo tra montagna e laghi. I percorsi (principale e secondario) che sono stati 

individuati hanno la peculiarità di essere sentieri ufficiali (la manutenzione è dunque garantita 

dall’OTLMV) e sono stati pensati in modo da permettere di visitare e scoprire le bellezze dell’intero 

territorio. Strategicamente sono stati scelti anche in modo da garantire un introito alla regione.  

La governance del progetto è composta da numerosi attori territoriali:  

• Antenna Ente regionale per lo sviluppo: Centovalli-Onsernone-Pedemonte 

• Associazione Paesaggio Bosco Gurin 

• Ente Autonomo Centovalli (con me come rappresentante) 

• Patriziato di Borgnone 

• Patriziato di Brissago 

• Patriziato di Campo Vallemaggia 

• Patriziato Generale d’Onsernone 

I partner del progetto invece sono stati:  

• Autopostale 

• Comune di Bosco Gurin 

• Comune di Brissago 

• Comune di Campo Vallemaggia 

• Comune delle Centovalli 

• Comune di Onsernone 

• FART 

• Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLVM) 

• Patriziato d’Intragna, Golino e Verdasio 

• Patriziato di Palagnedra e Rasa 

• Pro Centovalli e Pedemonte 

• Pro Onsernone 

• Altri attori locali 

Il gruppo di lavoro si è trovato numerose volte durante gli anni per definire tutti gli aspetti legati al 

progetto: obbiettivo, percorso, informazioni da inserire, partner, piano di finanziamento, piano di 

investimento, grafica, revisione supporto cartaceo, suddivisione dei compiti, correzione di documenti 

ufficiali, nome del percorso, ecc. Lo stesso è stato proposto da me ed è Trekking Maggiore. Mi sono 

occupata pure della raccolta, redazione e correzione dei contenuti (sia testi che contenuti multimediali) 

delle Centovalli pubblicati sulla piattaforma online Outdooractive che costituisce la parte “informatica” 

del progetto. Come anche della distribuzione delle cartine sul territorio e della raccolta dei primi 

contributi da parte delle strutture locali. In collaborazione con il responsabile dell’Antenna ERS-COP mi 

sono occupata della redazione della lettera di richiesta ufficiale di adesione al progetto inviata a tutti i 

partner aderenti. Sempre con lui ci siamo occupati della parte grafica, della correzione della cartina, ecc. 
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Il progetto è terminato nel maggio 2023 con la presentazione del Trekking Maggiore durante una 

conferenza stampa. Durante la stessa è stato realizzato un servizio da parte di RSI che è stato trasmesso 

la sera a “Il Quotidiano”. Con il responsabile dell’antenna la sera stessa siamo intervenuti live a “Ticino 

News” (Tele Ticino) per presentare il progetto. Ovviamente a seguito della conferenza stampa sono stati 

scritti pure degli articoli sulla stampa ticinese. In modo da informare in modo ancora più capillare la 

popolazione locale della realizzazione di questo progetto, ho redatto pure un articolo che è comparso 

sulla rivista regionale Tre Terre.  

A proposito dell’iniziativa è importante spiegare anche che per il 2024 è prevista la fase successiva del 

progetto: la posa di nuova cartellonistica sui sentieri. Questo permetterà, oltre ad un’informazione 

capillare sul territorio riguardo al percorso da seguire, ma permetterà anche di promuovere sia il 

progetto che il territorio. Questa tappa è svolta in collaborazione con l’Antenna ERS-COP, Ticino Sentieri 

e OTLMV e dovrebbe ottenere un finanziamento FPR. Inoltre, ho fatto inserire il l progetto nella pagina 

internet di Railway relativa alle funivie e ne è stata anche creata una pagina ad hoc (v. Scheda S3 – 

Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali 

Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli). Entrambi le cose, sono state pensate e sviluppate ragionando 

sulle strategie di Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli, Promozione delle Centovalli, 

Marketing della funivia Verdasio - Rasa.  

Ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto 

Obbiettivo di questo progetto è il ripristino del collegamento pedestre tra Palagnedra e Moneto. Questo 

progetto è promosso dal Comune delle Centovalli e prevede due opere imprescindibili una dall’altra: la 

ricostruzione del sentiero e il risanamento di un ponte pedonale che collegano Palagnedra a Moneto.  

Stato di avanzamento 

Questo progetto è un altro dei principali ai quali ho lavorato in questi anni. Mi sono occupata di tutti gli 

aspetti legati all’iniziativa: come, ad esempio, redazione del dossier intero adattandole alle diverse 

fondazioni a cui sono state inoltrate, del piano di investimento e di finanziamento, come pure la 

redazione di altri documenti importanti, la ricerca di fondazione ed enti per la raccolta fondi, la cura 

delle relazioni con i partner, dei sopralluoghi, dei contatti con i media a proposito. La ricerca fondi ha 

permesso di raccogliere un totale 485'000 CHF. Il progetto ha infatti vinto due premi a livello svizzero 

(Premio Posta 2022 e “Fondo Mobiliare ponti e passerelle”) e ha ottenuto fondi dal Canton Ticino, 

Fondazione Gerling, USTRA-IVS, Fondo Svizzero Paesaggio, Fondazione Dr. Hans Dietler/Kottmann e 

Albert Spillman Stiftung.  

Oltre a questo, mi sono occupata anche degli aspetti di comunicazione e promozione del progetto. Ho 

infatti redatto in collaborazione con Svizzera Sentieri il comunicato stampa che annunciava la vincita del 

Premio Posta, cosa che ha portato alla pubblicazione della notizia su un folto numero di media ticinesi 

e svizzeri. Sempre con loro abbiamo redatto un articolo che è stato pubblicato sulla loro rivista ufficiale 

“Wandern.ch/Randonner.ch”. Riguardo al progetto ho anche concesso interviste radiofoniche ed ho 

partecipato anche, su delega del Comune delle Centovalli, ad un’assemblea generale di uno dei 

potenziali sostenitori del progetto. Inoltre, OTLVM dovrebbe partecipare al progetto con della 

manodopera. Sarebbe intenzione dell’esecutivo realizzare le opere previste nel corso del 2024. Da 

ultimo, come già discusso con la direzione, si vorrebbe avviare una procedura per chiedere un sostegno 

anche all’ERS-LVM.  
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Sentiero energetico Centovalli 

Il progetto mira(va) alla concretizzazione del sentiero energetico Centovalli.  

Stato di avanzamento  
Il progetto l’ho realizzato nel 2020 in collaborazione con l’OTLMV. Ed è ancora attivo. Mi sono occupata 

della creazione del materiale multimediatico, come anche della redazione di un comunicato stampa e 

ad alcuni articoli di giornale che sono apparsi su diverse testate giornalistiche regionali (Tre Terre, La 

Regione”, “Terra Ticinese”). Il progetto ha portato anche alla creazione di una scheda dedicata al 

sentiero sulla piattaforma Outdooractive, come anche alla pubblicazione della proposta escursionistica 

sul sito dell’OTLMV.  

Nel corso del 2023 ho inoltre fatto inserire il sentiero nella pagina internet di Railway relativa alle funivie 

(v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli ). Infatti, vista la sua ubicazione (tra Rasa e 

Palagnedra) è un progetto che si sposa molto bene con molti altri progetti che si stanno sviluppando e 

realizzando nelle Centovalli.  

Sentiero di collegamento Costa – Corte Nuovo  

La Pro Costa ha inoltrato una richiesta di sostegno supplementare per la manutenzione del sentiero che 

collega Costa a Corte Nuovo.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è terminato. Nel 2020 e nel 2021 la Pro Costa ha richiesto un supporto supplementare per la 

manutenzione del sentiero che collega Costa a Corte Nuovo. Ho funto da intermediaria per questa 

iniziativa. Il Municipio ha risolto di versare un contributo supplementare richiesto.  

Mehrwerte – Escursioni guidate 

Organizzatore di passeggiate guidate nel comprensorio delle Centovalli. Ha richiesto il supporto della 

coordinatrice per due suoi progetti.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è terminato. Nel quadriennio ho garantito supporto a più riprese al promotore. Ad esempio, 

nella stesura e nella distribuzione di un dépliant per pubblicizzare le proprie attività, nella realizzazione 

di un progetto di ristrutturazione di vecchie rovine a Matro. Gli sono stati inoltre forniti contatti utili per 

realizzare le sue iniziative.  

SSST - Sentiero tematico: digital detox – Centovalli/Onsernone 

Uno studente della SSST ha preso contatto per un supporto nell’ambito del suo lavoro di diploma. L’idea 

era quella di sviluppare un sentiero con il tema digital detox nel comprensorio. 

Stato di avanzamento 

Nel 2022 allo studente è stato garantito supporto e gli sono state fornite le informazioni necessarie. Alla 

fine, lo stesso ha optato per un sentiero in una regione diversa dalle Centovalli. Il progetto è dunque 

terminato. 
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Società Escursionistica Isorno Melezza (SEIM) 

La Società Escursionistica Onsernone è stata ampliata e fa riferimento ora a Isorno e Melezza. 

Stato di avanzamento 

Nel corso del 2022 ho supportato la Società Escursionistica Onsernone nella transizione che l’ha portata 

a diventare Società Escursionistica Isorno Melezza (SEIM). Ho partecipato all’assemblea di costituzione. 

Attualmente li aiuto nella promozione delle escursioni che organizzano tramite la pubblicazione degli 

eventi sulle piattaforme locali (v. Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events). 

Travellers Map – OTLMV 

Aggiornamento della Travellers Map di OTLMV in collaborazione con loro.  

Stato di avanzamento 
Il progetto è terminato. OTLMV ha aggiornato la propria Travelers Map nel 2021. Mi sono occupata della 

verifica e dell’aggiornamento delle informazioni riguardati le Centovalli. Sono state ad esempio aggiunte 

le informazioni riguardo alla navetta di navetta di Porera (v. Shuttle Tenero-Porera), al Taxi Alpino, le 

altalene Swing the World (v. Swing the World), la presenza di un bancomat. Nel 2022 sono poi stati 

aggiornati nuovamente i contenuti sia nella sua versione cartacea che online della mappa. 

Brochure eventi – OTLMV 

Redazione della brochure eventi dell’OTLMV in collaborazione con loro. 

Stato di avanzamento 
Il progetto è terminato. A partire dal 2022 ho provveduto annualmente a fornire all’OTLMV una lista di 

eventi che hanno luogo durante l’anno in corso nella regione.  

Promozione Riserva Forestale – OTLMV 

L’OTLMV ha lavorato alla creazione di contenuti multimediali relativi alle riserve forestali del Locarnese.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è terminato. Ho fornito supporto all’OTLMV fornendo loro materiale e contatti per sviluppare 

materiale redazionale riguardo la riserva forestale delle Centovalli. L’anno prossimo pubblicheranno un 

video su alcune riserve della regione nel loro sito creeranno uno spazio apposito in cui verranno 

presentate e linkate tutte le riserve forestali della nostra regione. 

Zipline & simili 

Il turismo d’avventura è una tendenza che sta crescendo e che garantisce una sempre maggiore visibilità 

e introiti per le regioni che investono in attività che se ne dotano. Per le Centovalli i comparti vicini alle 

future nuove funivie potrebbero essere strategicamente interessanti in questo senso permetterebbe 

infatti di mantenere alta l’attrattività e la frequenza degli impianti a fune, creerebbe dei posti di lavoro 

nella valle, manterrebbe viva la regione e permetterebbe dunque di renderla attrattiva anche 

socialmente. Per questa ragione è nata l’idea di realizzare una zipline nelle Centovalli. (v. Scheda S3 – 

Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali 



Masterplan Centovalli – 2020 – 2024 | Ottavia Bosello 

43 

Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli; Scheda S35 – Approfondimento sul posizionamento turistico 

della regione delle Centovalli, "Bobosco centovallino", Grottino Costa, Rasa, Campo Rasa e Grotto Rasa, 

Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli - MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing, Sentiero 

energetico Centovalli). 

Stato d’avanzamento 

Dopo un primo progetto privato, al quale ho dato supporto, è nata un’iniziativa da parte di alcuni 

consiglieri comunali del Comune delle Centovalli. Gli è stato garantito supporto nella redazione la 

mozione consegnata in consiglio comunale a settembre 2021. Ho inoltre realizzato uno studio di 

mercato svizzero (e internazionale) di attrazioni del genere. Al suo interno sono raccolte alcune 

informazioni riguardo agli investimenti necessari (costi di costruzione, ecc.), alle specifiche tecniche, alle 

imprese di costruzione e di gestione esistenti.  

A dicembre 2021 è inoltre stato votato in Consiglio Comunale un credito di 15'000 CHF per la 

realizzazione di uno studio di fattibilità dell’opera. A seguito di ciò mi sono occupata della ricerca 

riguardo alle aziende da poter coinvolgere per uno studio di fattibilità e ho contattato la maggior parte 

di Zipline svizzere per raccogliere un ancora maggiore numero di informazioni possibili riguardo ai costi 

di costruzione, ditte, profitti ecc. . Mi sono poi occupata anche della presa di contatto con un’azienda 

che si potrebbe occupare di questo aspetto. Tuttavia, date anche le tempistiche delle funivie, lo studio 

non è ancora effettuato. Oltre a questo, e in modo da poter aver maggiori informazioni a proposito, 

nell’ambito della collaborazione che ho attivato con la SUPSI (v. SUPSI – Bachelor in Leisure Management 

& Economia aziendale), sono riuscita a far realizzare due business plan da parte degli studenti del terzo 

anno. Tuttavia, viste le incertezze legate alle tempistiche del progetto di nuove funivie (v. Scheda S3 – 

Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali 

Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli), il progetto può considerarsi attualmente in stand-by. 

Importante citare anche il fatto, che mi è stato chiesto da parte dell’esecutivo di valutare delle 

alternative all’attività di zipline (v. Bungee Jumping). Per quanto riguarda il business plan invece, si 

presume che verrà redatto dalla coordinatrice.  

Da ultimo, riguardo a questo progetto sono già stati scritti diversi articoli nei media.  

Bungee Jumping 

In passato il bungee jumping era un’attività proposta nelle Centovalli.  

Stato d’avanzamento 

Trekking Team Ticino aveva espresso l’interesse a riattivare l’attività di bungee jumping dal ponte del 

treno di Intragna. Tuttavia, dopo un sopralluogo per questioni di sicurezza, FART ha deciso di non dare 

più il permesso per svolgere l’attività.  

Salti in bungee jumping dalle funivie, bungee jumping/altalena tra i due ponti di Intragna potrebbero 

magari essere delle alternative a una zipline. Queste possibilità potrebbero essere analizzate nello studio 

di fattibilità per la zipline sopracitata (v. Zipline & simili). Mi sono occupata di effettuare comunque un 

primo studio di mercato per capire i prodotti che esistono attualmente si a livello nazionale che 

internazionale. Tuttavia, viste le incertezze legate alle tempistiche del progetto di nuove funivie (v. 

Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli), il progetto può considerarsi attualmente 

in stand-by.  
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Caccia al tesoro – OTLMV 

Questo progetto porterà alla creazione di una caccia al tesoro per famiglie su territorio centovallino. 

Negli ultimi anni OTLMV ha sviluppato diverse cacce al tesoro per famiglie nel Locarnese. Attualmente 

OTLMV sta rivedendo tutta la loro strategia attorno alla mascotte Pardy e al concetto dietro a queste 

cacce al tesoro.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è nato da un’iniziativa privata nel 2021, ma grazie anche al mio intervento si è riuscita a 

renderlo un progetto patrocinato dall’OTLMV.  

Il gruppo di privati è stato coinvolto nello sviluppo del progetto di OTLMV e l’iniziativa può contare sia 

sul mio supporto che quello del curatore del museo per aspetti puntuali, come per esempio: sviluppo 

del percorso, revisione documenti, fornitura di contatti ed informazioni varie, pianificazione della 

promozione, ecc. È comunque OTLMV a occuparsi in prima persona della realizzazione del tutto. La 

caccia al tesoro dovrebbe essere inaugurata con l’inizio della stagione 2024.  

Importante citare anche il fatto che nel corso del 2022 Svizzera Turismo e Ascona-Locarno hanno svolto 

uno shooting ad inizio novembre a novembre con una famiglia (da me selezionata). Il materiale 

multimediale creato verrà utilizzato per la campagna family 2024 di Svizzera Turismo.  

Foxtrail o simili – Sato Code 

Questo progetto è condiviso da diversi enti locali. Si tratta di FART, OTLMV ed Ente Autonomo Centovalli. 

Si tratta di riuscire a portare sul territorio centovallino un’attività innovativa come un’escape room/ 

caccia al tesoro all’aperto.  

Stato di avanzamento  

Già negli scorsi anni FART e OTLMV avevano fatto dei ragionamenti in relazione alla possibilità di portare 

un Foxtrail nelle Centovalli. Visto che l’azienda promotrice (Foxtrail) ritiene che fino a quando non sarà 

presente la cadenza semi-oraria, il progetto sarebbe per loro di difficile realizzazione, è stato deciso di 

valutare altre opzioni simili. Nel 2021 mi sono dunque occupata di un’analisi del mercato e della ricerca 

di prodotti simili replicabili nelle Centovalli. Ho poi preso contatto con Sato Code e sono riuscita ad 

organizzare per FART, OTLMV, Comune delle Centovalli ed Ente Autonomo Centovalli la partecipazione 

ad un percorso Sato Code a Bellinzona. A seguito di ciò ci sono stati ulteriori contatti e Sato Code si è 

detto interessato a sviluppare un percorso nelle Centovalli. La realizzazione di questo progetto oltre a 

rendere attrattiva (socialmente e turisticamente) la regione, permetterebbe anche di creare un introito 

per chi la gestirà.  

Riguardo a questo progetto FART si è dimostrato disposto (ed interessato) ad essere integrato ad 

esempio come prima tappa del percorso. Ciò permetterebbe di incentivare il trasporto pubblico e 

limitare il traffico automobilistico. OTLMV sarebbe invece coinvolto per la promozione.  

Importante sicuramente citare anche come questo progetto sia particolarmente affine al progetto di 

caccia al tesoro per famiglie che si sta per concretizzare ad Intragna (v. Caccia al tesoro – OTLMV). I due 

sono infatti complementari in quanto fanno riferimento a due target diversi di pubblico.  

Il progetto si trova in stand-by inquanto sono stati sviluppati sul territorio altri progetti che richiedevano 

il supporto prioritario. 
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Gamification 

Il progetto è già stato realizzato in Valle di Blenio. Si tratterebbe di creare un’applicazione Android e iOS 

che utilizza la Gamification per scoprire in modo innovativo il territorio. L’applicazione ha come 

funzionalità principale quella di guidare la famiglia nelle Cacce al Tesoro attraverso un navigatore, in 

modo che non rischino di perdersi o uscire fuori dal percorso. Il tutto inizia con una piccola storia 

interattiva che spiega il motivo per il quale c’è bisogno di andare alla ricerca del tesoro. Dopo questa 

breve introduzione, si passa alla schermata del navigatore. 

Stato di avanzamento  

Mi è stato chiesto da parte del Municipio di informarmi riguardo al progetto di Gamification sviluppato 

in Valle di Blenio. Essendo in fase di ultimazione la caccia al tesoro di OTLMV, un prodotto simile 

potrebbe risultare un doppione ed è quindi stato consigliato di non approfondire ulteriormente (in 

questo momento) l’argomento.  

Bobosco centovallino 

Questo progetto privato prevede la creazione di un percorso simile a “Bobosco” nelle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Il promotore mi ha presentato la sua idea di sviluppo del progetto, di ubicazione ed un piano di 

investimento. L’ho supportato nella redazione e correzione di un dossier da presentare, come pure nella 

redazione di un piano di finanziamento e nella ricerca fondi. Il progetto potrebbe ottenere un sostegno 

FPR da parte dell’ERS-LVM.  

Le tempistiche del progetto sono tuttavia legate fortemente al progetto di funivia di Intragna-Pila-Costa 

e al suo cantiere (v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività 

delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli). Il progetto si trova dunque 

attualmente in stand-by.  

SOB - Alturos 

In previsione delle nuove funivie di Intragna-Pila-Costa e Verdasio-Rasa il Comune delle Centovalli, l’Ente 

Autonomo Centovalli e la coordinatrice si erano chinati sulle questioni legate al ticketing e alla 

digitalizzazione dell’offerta. OTLMV a questo proposito ha proposto di aderire alla neonata piattaforma 

di vendita online di SOB, gestita da Peaksolution (v. SOB – Alturos). Questo progetto sarebbe stato 

sostenuto finanziariamente dal Cantone.  

Stato di avanzamento 

La piattaforma in questione prometteva di poter offrire la possibilità di digitalizzarsi (punto centrale per 

restare al passo con i tempi) e si presentava come una potenziale ottima vetrina per le attività proposte 

e per la vendita dei biglietti per le diverse esperienze centovalline. Hanno avuto luogo numerosi incontri 

e ragionamenti tra i diversi attori coinvolti in questo progetto (OTLMV, Ente Autonomo Centovalli, 

Comune delle Centovalli, ERS-LVM, USE, coordinatrice). Tuttavia, visto che, tra le altre cose, non veniva 

garantita la lettura con Bill, servizio già utilizzato a Comino e che faciliterebbe la collaborazione tra le tre 

funivie centovalline (v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento 

dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli; Scheda S4 – 
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Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione) si è deciso di attendere a aderire al progetto. 

Il progetto è terminato.  

Rasa: visione funivie 

Il Comune delle Centovalli è cosciente che con l’inaugurazione delle nuove funivie, bisognerà proporre 

un prodotto completo a Rasa e dintorni. Per questa ragione, questo progetto ha come obbiettivo la 

realizzazione di una serie di opere di valorizzazione e mantenimento del territorio e del panorama che 

permetteranno di soddisfare i visitatori.  

Attualmente le opere che si sono individuate e che potrebbero essere realizzate in quest’ottica sono le 

seguenti: 

• Manutenzione della fonte d’acqua Ciaparia 

• Manutenzione del sentiero che collega Rasa a Terravecchia 

• Gestione agricola di Rasa (v. Gestione zona agricola Bordei, Terravecchia, Palagnedra, Moneto 

(Rasa, Corte di Sotto) ) 

• Recinzione per i cinghiali 

• Sistemazione dell’accesso all’altalena Swing The World (v. Swing the World) 

• Creazione di una zona per pic-nic panoramica (Ca da l’Om) 

• Finestra panoramica 

Stato di avanzamento 

Questo progetto, e la sua realizzazione, è fortemente legato al progetto della funivia di Verdasio – Rasa 

(v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli ). Il progetto si trova dunque in stand-by. Di 

conseguenza la lista delle opere inserite in questo progetto è flessibile. Alcune di queste sono comunque 

già state realizzate nel 2021 (es: recinzione cinghiali, sistemazione accesso Swing The World). Per altre 

si sono fatti dei ragionamenti supplementari nel 2022-2023.  

In modo da poter anticipare un po’ i tempi, ed essere ancora più pronti a tempo debito, è stata 

comunque avviata una ricerca di fondazioni a sottoporre le richieste di sostegno nel momento in cui i 

diversi sotto-progetti previsti vengono intrapresi. 

Campo Rasa e Grotto Rasa 

Campo Rasa è un importante centro di formazione e vacanze per le Centovalli. Anche in previsione delle 

nuove funivie, i proprietari intendono sviluppare la propria attività.  

Stato di avanzamento  

I promotori del progetto mi hanno richiesto supporto in modo da potersi anche assicurare che quanto 

portato avanti da loro sia in linea con il Masterplan. I proprietari di Campo Rasa hanno acquistato il 

grotto adiacente alle loro strutture. A partire dalla stagione 2022 sono loro i gestori.  

I proprietari di Campo Rasa e del Grotto Rasa hanno alcuni lavori in corso a Rasa per le loro strutture. 

Vengo sempre informata regolarmente riguardo alle loro intenzioni di sviluppo di progetti sul territorio 

e fornisco il supporto loro necessario per le diverse iniziative. Nel 2022 hanno ampliato ad esempio 

l’offerta complementare alla propria struttura. Hanno in cantiere anche la realizzazione di un nuovo 
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concept condiviso tra Campo Rasa e del Grotto Rasa. A tale proposito sono stati fatti alcuni incontri. A 

causa delle incertezze legate alle funivie, il promotore ha rallentato con lo sviluppo e la realizzazione di 

nuovi progetti. Tuttavia, ha attivato una collaborazione con agricoltori del posto per l’acquisto di carne 

e verdura.  

A partire dal 2021 li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. Key 

Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV): partecipazione a concorsi con messa in palio di 

soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc. I proprietari inoltre potrebbero essere 

interessati a pubblicare alcune loro pubblicità sui pannelli retroilluminati nel 2024 (v. Nuova 

cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone). Oltre a questo, i 

proprietari sono anche molto interessati alla possibilità di posare una colonnina di ricarica E-Bike presso 

la loro struttura (idealmente per l’inizio stagione 2024) (v. Sviluppo del prodotto “Bike” nelle Centovalli 

- MTB, stazioni di ricarica E-Bike & Bike Sharing.  

Da ultimo, dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, 

il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare pure questa 

struttura (v. Trekking Maggiore). 

Grottino Costa 

Questo progetto del Comune delle Centovalli mira al rinnovo e al riposizionamento del Grottino Costa. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è portato avanti dal Comune. Nel 2021 il Comune delle Centovalli ha commissionato ad un 

esperto del settore un’analisi degli scenari possibili al fine di rinnovare e stabilire il (possibile) 

riposizionamento del grottino di Costa. Ho supportato sia l’esperto nella correzione dei documenti da 

sottomettere al Municipio che ho partecipato attivamente alle riunioni e i ragionamenti a proposito. 

Dato le tempistiche del progetto delle nuove funivie (v. (v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-

privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli).  

Nell’ambito di una collaborazione con la SUPSI (v. SUPSI - Bachelor Leisure Management & Economia 

aziendale) si era proposto di svolgere un lavoro riguardo alla struttura. Tuttavia, alla fine è stato deciso 

di realizzarlo su un'altra realtà centovallina.  

Da ultimo, dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, 

il percorso di Trekking Maggiore è stato scelto in modo da poter inserire e valorizzare pure questa 

struttura (v. Trekking Maggiore). 

Osteria Grütli 

A partire dalla stagione 2021, l’Osteria Grütli ha dei nuovi gestori.  

Stato d’avanzamento 

Negli anni ho garantito supporto a più riprese ai nuovi gestori: sviluppo di idee, fornitura di informazioni, 

link e contatti utili, ecc. Li ho anche supportati anche con la promozione dei propri eventi aggiungendoli 

sulle piattaforme agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch) e Locarnese.Events (v. 

Locarnese.Events). Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2022, li ho coinvolti nelle attività di promozione 

di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV): 
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partecipazione a concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, 

ecc.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 

Buffet della stazione di Camedo 

Questo progetto di FART prevede la riapertura del Buffet Stazione di Camedo. 

Stato di avanzamento 
FART intende riattivare il Buffet della stazione di Camedo. Sono stata coinvolta nello sviluppo dell’idea 

per questo progetto. Diversi ragionamenti sono stati fatti a proposito: collaborazioni possibili, servizi da 

proporre, gestione, ecc.). Si potrebbe pensare ad esempio una collaborazione con i nuovi gestori 

dell’Osteria Grütli (v. Osteria Grütli) in quanto si sono detti interessati ad una possibile collaborazione 

per garantire il servizio.  

Lama Trekking 

Lama Trekking è un’attività centovallina molto apprezzata. I promotori stanno sviluppando il proprio 

progetto.  

Stato di avanzamento 

Negli anni ho supportato i promotori per aspetti puntuali relativi ai loro progetti. Gli stessi, a partire 

dalla stagione 2022, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e Ascona-Locarno (v. 

Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV): partecipazione a concorsi con messa in palio di 

trekking.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 

Grotto Maggini 

Il Grotto Maggini è sede anche di una torrefazione di caffè.  

Stato di avanzamento 

Ho incontrato a più riprese i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obbiettivi. 

Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing e all’utilizzo dei social media.  

Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2023, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino Turismo e 

Ascona-Locarno (v. Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV): partecipazione a concorsi 

con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 
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Alla Capanna – Monte Comino 

Alla Capanna è un’importante struttura ricettiva centovallina. 

Stato di avanzamento  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 

Hotel Al Ponte Antico 

Struttura alberghiera delle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Nel 2023 ho incontrato i gerenti per discutere della loro attività, dei loro progetti e dei loro obbiettivi. 

Gli ho già fornito dei consigli riguardo al marketing.  

Camedo – Ex albergo-ristorante Elvetico 

I proprietari dell’ex Albergo-Ristorante Elvetico di Camedo stanno ragionando sul futuro della struttura.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è terminato. Nel 2021 proprietari dell’ex albergo-ristorante Elvetico hanno richiesto una 

consulenza alla coordinatrice per capire come muoversi. Gli sono stati forniti i contatti per un perito e si 

ha avuto un contatto con l’hospitality manager di Ticino Turismo per stabilire i prossimi passi e gli scenari 

possibili.  

Al Forno Vacanze 

Al Forno Vacanze è una delle strutture alberghiere che registra il maggior numero di pernottamenti nelle 

Centovalli. I promotori stanno sviluppando il proprio progetto.  

Stato di avanzamento  

Nel 2021 mi è stato richiesto supporto per lo sviluppo di alcuni progetti in previsione della stagione 

successiva. Oltre a ciò, a partire dalla stagione 2023, li ho coinvolti nelle attività di promozione di Ticino 

Turismo e Ascona-Locarno (v. Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV): partecipazione a 

concorsi con messa in palio di soggiorni e pasti, soggiorno di influencers e bloggers, ecc.  

Dato l’obbiettivo di promozione del territorio, di creazione di sinergie e di percorsi circolari, è stato 

inserito un percorso secondario nel Trekking Maggiore che permette di passare nei pressi della struttura 

(v. Trekking Maggiore). 

Corso OTLMV – rafforzare la competitività delle strutture ricettive 

OTLMV intendeva organizzare un corso per le strutture ricettive delle regioni Masterplan con tema 

“rafforzare la competitività delle strutture ricettive” rivolto alle regioni Masterplan. Obbiettivo era 

quello di permettere alle diverse strutture di abbiano le conoscenze e le competenze necessarie per 

potersi posizionare e promo-commercializzare sul mercato in maniera efficace, andando così a 
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migliorare la redditività della propria struttura e, di conseguenza, generare indotto economico per 

l’intera regione.  

Stato d’avanzamento 

La pianificazione e lo sviluppo dello stesso erano curati a stretto contatto con i coordinatori Masterplan. 

Si prevedeva di proporre delle serate tematiche itineranti nelle regioni Masterplan. I temi trattati 

avrebbero dovuto essere ad esempio “il posizionamento e promo-commercializzazione”, “gestione del 

personale”, dynamic offer & revenue intro”. Dopo l’invio di un primo sondaggio, a causa delle poche 

adesioni, questo progetto non è stato portato a termine e si è optato per dei coaching 1:1 per le strutture 

della regione interessate. Il progetto è stato annullato/cancellato.  

Campeggio – Camedo 

I promotori sviluppando un progetto che potrebbe portare alla creazione di un campeggio per tende a 

Camedo. 

Stato di avanzamento 

I promotori stanno sviluppando il progetto. Gli ho garantito supporto per elaborare la loro idea, creare 

sinergie ed arrivare alla creazione di un business plan che permetterà di valutare anche eventuali 

possibilità di finanziamento.  

SSSAT – Camping Centovalli 

Nell’ambito di un lavoro di diploma per la SSAT (Scuola Specializzata Superiore Alberghiera e Turismo di 

Bellinzona) è stata svolta un’analisi delle possibilità di camping (e simili) nelle Centovalli.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è terminato. Nel 2022 stato aiutato uno studente della nell’ambito del suo lavoro di diploma. 

Gli sono state fornite delle informazioni preliminari e gli si è garantito anche un incontro con me e il 

segretario comunale per aiutarlo di persona presentandogli la situazione locale e rispondendo alle sue 

domande sul tema.  

Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni 
periferiche – ERS-LVM – MultiRe 
Questo studio di Multi Re ha l’obiettivo di meglio capire la situazione abitativa delle valli del Locarnese 

per poi definire delle misure che possono passare non solo da iniziative di marketing ma anche da misure 

per la predisposizione o riconversione di alloggi (mirati a specifici target), oppure di mantenimento o 

sviluppo di servizi adeguati alle aspettative di chi potrebbe trasferirsi in valle. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è stato iniziato nel 2020 e può considerarsi terminato in quanto il rapporto finale è stato 

presentato alla stampa e al pubblico ad inizio dicembre 2022. Tuttavia, con le Antenne e l’ERS-LVM ci si 

sta muovendo per sviluppare e concretizzare le misure proposte dallo studio. A questo proposito hanno 

avuto diversi incontri e ragionamenti a proposito. Sto continuando a seguire il progetto in quanto 

delegato centovallino.  

Negli anni ho rappresentato le Centovalli (e i suoi interessi) alle riunioni riguardo a questo progetto: ho 

partecipato infatti a nome loro a tutte le diverse riunioni che hanno avuto luogo nelle diverse fasi che 
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hanno caratterizzato il progetto, ho rilasciato un’intervista per illustrare ancora più in dettaglio la realtà 

Masterplan e il “vivere nelle Centovalli”, mi sono occupata della diffusione del sondaggio redatto da 

MultiRe che mira ad ottenere una ponderazione delle misure da loro ipotizzate, della redazione della 

presa di posizione ufficiale del Comune sui risultati intermedi presentateci, ecc. 

Da ultimo vale la pena citare il fatto che il progetto ha portato a numerosi articoli sulla stampa, come 

anche a dei servizi televisivi a proposito. 

Manifesto Rustici – ERS-LVM 

Un “manifesto” per promuovere, sensibilizzare e incentivare il restauro e la valorizzazione dei rustici 

promosso dall’ERS-LVM con l’obbiettivo di favorire un discorso propositivo, che si focalizzi sulle 

opportunità di restauro dei rustici, per il territorio e per la comunità. 

Stato di avanzamento 
Questo progetto è stato promosso dall’ERS-LVM nel 2022. Ho partecipato e supportato l’iniziativa in 

quanto rappresentante del Comune delle Centovalli. Il progetto è terminato, tuttavia anche in questo 

caso con le Antenne e l’ERS-LVM ci si sta muovendo dare seguito a questo manifesto. A questo proposito 

hanno avuto diversi incontri e ragionamenti a proposito. Sto continuando a seguire il progetto in quanto 

delegato centovallino.  

È doveroso citare il fatto che pure il lato politico legato a questo progetto sta lavorando intensamente 

per dare seguito al manifesto e riuscire a portare effettivamente a dei cambiamenti concreti.  

Pure questo progetto ha portato a diversi articoli nella stampa come anche a diversi servizi televisivi a 

proposito. È stata pure indetta una conferenza stampa (alla quale ho partecipato).  

SUPSI – Bachelor in Leisure Management & Economia aziendale 

Con l’obbiettivo di supportare il Comune delle Centovalli (ed altre strutture centovalline), l’EAC ha 

attivato una collaborazione con la SUPSI nell’ambito dei loro Bachelor in Leisure Management e in quello 

di Economia aziendale. 

Stato di avanzamento 

Questo progetto è iniziato nel corso del 2022 ed è terminato con l’inizio del semestre di primavera 2024.  

L’EAC ha valutato una serie di progetti del Masterplan Centovalli che avrebbero guadagno da questa 

collaborazione (v. Zipline & simili, Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello 

comunale e case secondarie, Scheda S12 - Riposizionamento Fondazione Terra Vecchia Villaggio, 

Grottino Costa). Dopo un’attenta valutazione è stato scelto di collaborare nel corso del semestre 

d’autunno 2023-2024 lavorando su: la Zipline che collegherebbe Verdasio a Rasa.  

Mi sono occupata di tutti gli aspetti legati a questo progetto: colloqui iniziali, relazioni con SUPSI e 

dell’approvazione da parte del Municipio, attivazione della collaborazione, ricerca dei progetti da 

sottoporre, presentazione del progetto agli studenti, accompagnamento degli studenti, valutazione dei 

lavori svolti, ecc. I documenti redatti dagli studenti sono messi a disposizione dell’Esecutivo centovallino.  
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SUPSI – Dipartimento ambiente costruzioni e design 

Il Dipartimento ambiente costruzioni e design si muove tra formazione di base e continua, ricerca e 

prestazioni di servizio per contribuire ai bisogni locali e alle sfide globali di istituzioni e aziende. Fra i suoi 

obiettivi, quello di promuovere culture e pratiche interprofessionali e transdisciplinari.   

Stato di avanzamento 

Ha avuto luogo un incontro con un collaboratore del dipartimento in questione in cui mi è stato 

presentato cosa fanno e si sono discusse possibili collaborazioni per progetti sia con loro che con altri 

dipartimenti dell’istituto. A tempo debito, e se verrà valutata interessante ed utile una collaborazione 

con loro, si discuterà di nuovo assieme.  

Ticino Film Commission 

La Ticino Film Commission è il centro di competenza e promozione per la produzione cinematografica e 

audiovisiva in generale della Svizzera Italiana. 

Stato di avanzamento 
Il progetto è attivo. A partire dal 2020 è stata attivata una collaborazione la Ticino Film Commission per 

la messa a disposizione di strutture centovalline per produzione cinematografiche. A partire dallo stesso 

anno, ad esempio, il Palazzo Tondü compare nella guida online alle location della Ticino Film 

Commission. Mi sono infatti occupata della redazione e dell’invio di tutta la documentazione necessaria 

per inserire Palazzo Tondü nella lista di location della Ticino Film Commission. Negli anni, da parte di 

produzioni cinematografiche, sono arrivate anche richieste per altre strutture centovalline (es. Museo 

Regionale delle Centovalli e del Pedemonte).  

Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli 

Questo progetto mira all’apertura di una nuova cereria nelle Centovalli.  

Stato di avanzamento 

Il progetto è iniziato nel 2021 ed è terminato nel 2022. Un imprenditore locale ha aperto una cereria 

(per apicoltura) nelle Centovalli. Mi sono occupata di tutte le fasi di questo progetto: sviluppo dell’idea, 

coinvolgimento di altri attori importanti (responsabile Antenna ERS-COP), creazione di un business plan 

e del materiale necessario per le richieste di contributi finanziari, piano di investimento e di 

investimento, ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario per un totale di 30'000 CHF da parte 

di “Aiuto Svizzero alla montagna” e ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso positivo 

che ha permesso l’ottenimento di quest’ultimo sostegno. Il progetto collabora a stretto contatto con un 

altro progetto complementare centovallino (v. Nuova cereria – Apicoltura biologica Centovalli). 

Apicoltura Redorta 

La produzione di miele nelle Centovalli è praticata da una serie di imprenditori. L’imprenditore in 

questione vorrebbe ampliare i propri servizi.  

Stato di avanzamento  

Il progetto è stato seguito nel 2022 ed è terminato nel 2023. Un imprenditore locale ha aperto la propria 

attività di apicoltura nelle Centovalli. Mi sono occupata di tutte le fasi di questo progetto: sviluppo 
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dell’idea, coinvolgimento di altri attori importanti (responsabile Antenna ERS-COP), creazione di un 

business plan e del materiale necessario per le richieste di contributi finanziari, piano di investimento e 

di investimento, ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario per un totale di 50'000 CHF da parte 

di “Aiuto Svizzero alla montagna” e dell’ERS-LVM. Mi sono occupata della redazione del preavviso 

positivo che ha permesso l’ottenimento di quest’ultimo sostegno.  

La Rinascita in fattoria  

Progetto che punta a creare una piccola fattoria di animali nelle Centovalli che possa essere impiegata 

anche per la pet therapy. Dovrebbe poter contare anche su collaborazioni con DFA e Cantone.  

Stato di avanzamento 
Il progetto è in corso dal 2022. Mi sono occupata di fornire: dei contatti utili per aspetti puntuali o per 

eventuali sinergie nel territorio, delle informazioni iniziali riguardo a come muoversi per il progetto, la 

ricerca di terreni adatto per l’attività, la creazione di un business plan, l’organizzazione di eventi. Lo 

stesso è stato redatto e poi rivisto assieme a più riprese. Non è ancora tuttavia ultimato. Sono già stati 

fatti anche dei ragionamenti riguardo ad un piano di investimento e finanziamento. Proprio in 

quest’ottica ho accompagnato il promotore ad un incontro con un istituto di microcredito. Ho pure 

partecipato alla presentazione del progetto all’esecutivo e ad un incontro con il DFA e altre partner del 

progetto.  

Il promotore nel 2023 ha cominciato a svolgere i primi lavori riguardanti alla struttura e ha organizzato 

i primi eventi. Gli stessi sono stati promossi su sulle piattaforme agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa 

– www.agendaeventi.ch) e Locarnese.Events (v. Locarnese.Events).  

Distributori automatici di prodotti locali 

Il progetto punta alla messa in funzione di distributori automatici di prodotti locali su territorio 

centovallino in modo da creare introito, da supportare i produttori locali e da aumentare pure il numero 

di proposte ai visitatori. Ovviamente questo progetto permetterà di vivere un’”esperienza centovallina” 

ancora più vera.  

Stato di avanzamento  
Il promotore del progetto è il Comune delle Centovalli. Negli anni sono stati fatti a più riprese dei 

ragionamenti in questo senso. Ho infatti raccolto informazioni riguardo a progetti simili in Svizzera, ho 

fatto un’analisi dei costi d’investimento, delle ubicazioni e ho preso contatto con l’Associazione 

Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole (ora Terra Magra) e altre aziende agricole locali che sarebbe 

interessata ad una collaborazione per vendere i propri prodotti locali. Si può immaginare anche un 

coinvolgimento ed una collaborazione con la Macelleria Freddi-Dala Val di Intragna. Tuttavia, visto che 

una delle ubicazioni di uno dei distributori automatici potrebbe essere la stazione di Intragna (v. Scheda 

S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna), il progetto si trova attualmente in stand-by. È 

stato comunque dimostrato interesse da parte dell’alta valle per posarne uno anche li.  
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Madame Frigo 

Con oltre 130 frigoriferi pubblici, Madame Frigo offre alla popolazione svizzera un modo pratico e 

semplice per ridurre i propri rifiuti alimentari. Allo stesso tempo, i frigoriferi promuovono l’impegno 

sociale e sono creati su iniziativa delle persone interessate. Per contrastare il problema dello spreco 

alimentare a lungo termine, Madame Frigo attua anche diverse misure di sensibilizzazione. 

Stato di avanzamento  

Il progetto è stato analizzato dall’EAC, ma è stato ritenuto forse di difficile realizzazione nelle Centovalli. 

Il progetto è dunque stato annullato/cancellato. 

Il Locarnese in un’ape 

Il promotore mira a realizzare un’ape (mezzo di trasporto) che funga da negozio ambulante di prodotti 

regionali. 

Stato d’avanzamento 

Il promotore è stato supportato quando richiesto. È già stata redatta una prima versione del dossier. 

Tuttavia, Il progetto si trova attualmente in stand-by visto che il promotore di questo progetto si sta 

concentrando su altre sue iniziative.  

Capitan Ricci 

Il promotore mira a sviluppare il prodotto di pesca turistica nelle Centovalli. Egli è già un esperto della 

pratica ed è conosciuto a livello (inter-)nazionale per ciò.  

Stato di avanzamento 

Al promotore è stato garantito supporto in tutte le fasi del progetto (a partire dal 2022): sviluppo 

dell’idea, partners, piano di investimento e finanziamento, redazione del dossier e del rapporto finale, 

ecc. Il progetto ha ottenuto un sostegno finanziario da parte dell’ERS-LVM. Mi sono occupata della 

redazione del preavviso positivo che ha permesso l’ottenimento di quest’ultimo sostegno.  L’attività è 

già in funzione dal 2023 e il progetto può considerarsi terminato.  

Ristrutturazione Chiesa San Gottardo – Intragna 

Il progetto ha come obbiettivo il restauro dell’antico coro della Chiesa San Michele di Palagnedra.  

Stato d’avanzamento 

Al promotore è stato fornito supporto quando richiesto. Nel 2022 e 2023 gli sono state fornite le 

coordinate di un buon numero di fondazioni che potevano essere coinvolte per un finanziamento delle 

opere previste.  

Il progetto ha un investimento previsto di oltre 2milioni e grazie ad una serie di partners è possibile 

coprire quasi la totalità dell’investimento: ufficio dei beni culturali, fondazioni varie e privati. I lavori di 

ristrutturazione sono in corso e si prevede la riapertura per aprile 2024. 
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Ristrutturazione coro Chiesa San Michele – Palagnedra 

Il progetto aveva come obbiettivo il restauro dell’antico coro della Chiesa San Michele di Palagnedra.  

Stato d’avanzamento 

Il progetto è terminato. L’opera prevedeva un investimento di oltre 2 milioni di CHF che sono stati 

raccolti nella loro totalità. Nel 2020 alla coordinatrice è stato richiesto da parte di ERS-LVM il proprio 

preavviso a proposito di questo progetto. Al progetto è stato garantito un importante sostegno 

finanziario da parte di diverse fondazioni come pure da parte dell’ERS-LVM. Mi sono occupata della 

redazione del preavviso positivo che ha permesso l’ottenimento di quest’ultimo sostegno.  

Cappelle Rasa – Pro Rasa 

La Pro Rasa intende restaurare (almeno) i tetti di cinque cappelle a Rasa. 

Stato di avanzamento  
Nel corso del 2023 ho garantito al promotore il mio supporto nella redazione di un dossier, nella ricerca 

di fondazioni alle quale chiedere contributi. Ho coinvolto anche il curatore del Museo in quanto esperto 

del settore.  

Chiesa Monadello 

Il progetto ha come obbiettivo la ristrutturazione della Chiesa di Monadello. 

Stato di avanzamento  
Il progetto è terminato. Alla promotrice è stata fornita consulenza per la stesura della documentazione 

da inoltrare per la raccolta fondi che è stata portata a termine con successo.  

Asilo Nido Centovalli 

Il Comune delle Centovalli sta valutando la possibilità di ampliare la refezione e di creare degli spazi per 

l’asilo nido e le attività extra-scolastiche.  

Stato di avanzamento  
Questo progetto è nato nel corso del 2023. Su richiesta del Municipio ho stilato una lista di fondazioni a 

cui inviare delle richieste di sostegno nel caso della creazione di un asilo nido nelle Centovalli. 

Attualmente si sta realizzando uno studio di fattibilità a proposito.  

Ristrutturazione Casa Comunale 

Il Comune delle Centovalli deve rinnovare la propria casa comunale. 

Stato di avanzamento  
Su richiesta del Municipio mi sono informata riguardo a possibili sussidi e fondi ottenibili per la 

ristrutturazione della casa comunale.  
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Valorizzazione del deposito di Camedo – FART 

La valorizzazione del deposito di Camedo nasce con l’intento di dotare le Centovalli di una location 

utilizzabile per eventi e manifestazioni all’insegna della mobilità sostenibile. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è stato seguito e terminato nel 2022. FART è stata sostenuta nella revisione del dossier 

relativo al progetto che è stato utilizzato per la richiesta di finanziamenti. Il Comune delle Centovalli ha 

versato un contributo per l’opera. Il progetto è stato anche sostenuto dall’OTLMV.  

È importante pure citare anche il fatto che ho assistito il promotore nella promozione dei propri eventi 

sulle agende online che ho creato e che gestisco (v. Agenda condivisa- www.agendaeventi.ch, 

Locarnese.Events). La struttura ha pure portato ad un buon numero di articoli nella stampa e diversi 

servizi televisivi. Sono pure stati girati dei programmi televisivi al suo interno ed ha visto anche alcuni 

premi.  

Centenario FART 

Per il centenario di FART, sono previste una serie di azioni ed eventi.  

Stato di avanzamento  

A partire dal 2021 ho collaborato con FART per lo sviluppo di iniziative nell’ambito dei festeggiamenti 

previsti. Ad esempio, ho fornito spunti per iniziative da realizzare (v. Illuminazione ponte ferroviario 

Intragna), consigli per altre attività, idee per l’organizzazione della cerimonia ufficiale per il centenario 

e per il modellino di Intragna che è previsto alla SwissMiniatur (l’inaugurazione è prevista per marzo 

2024), ecc. Ho partecipato anche alla presentazione del francobollo creato in collaborazione con La 

Posta per festeggiare il centenario.  

Ho inoltre aiutato FART a promuovere le attività sui pannelli retroilluminati presenti sul territorio (v. 

Nuova cartellonistica per il comprensorio Centovalli – Terre di Pedemonte – Onsernone).  

Ovviamente l’evento ha portato a numerosissimi articoli di giornale sulla stampa, come anche a servizi 

televisivi.  

Illuminazione ponte ferroviario Intragna 

Progetto mira(-va) all’illuminazione del ponte ferroviario Valascia o del ponte ferroviario di Intragna.  

Stato di avanzamento  

Il progetto era stato proposto dall’EAC a FART nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario (v. 

Centenario FART). FART era intenzionata e realizzarlo, ma vista la situazione energetica attuale e ai costi 

elevati, il progetto annullato/cancellato.  

Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART 

Questo progetto fa riferimento al treno storico che FART propone tra maggio e settembre. 

Stato di avanzamento  
A partire dal 2021 ho collaborato attivamente con FART per sviluppare l’idea di Treno Storico e Treno 

del foliage: idee di collaborazioni, organizzazione di mercatini, promozione del prodotto, ecco. Li ho 
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ovviamente supportati anche tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma 

www.agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch) e su www.locarnese.events.ch (v. 

Locarnese.Events). Come è facile immaginare comunque queste iniziative hanno portato a molteplici 

articoli nella stampa inter-nazionale. 

C’era l’idea di organizzare congiuntamente un concorso fotografico congiunto, ma visto i ritardi dei 

progetti che coinvolgono Intragna (v. Scheda S2 – Sistemazione della piazza della stazione di Intragna, 

Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie 

Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli), l’idea è stata messa in stand-by (v. 

Concorso fotografico). Tuttavia, una delle immagini che era però stata scattata durante il sopralluogo 

dell’autunno 2021, è stata già usata da FART come immagine per la campagna autunnale 2022 (v. 

Workshop fotografico).  

Mercatino di Intragna e tappe itineranti  

Questo progetto riguarda lo sviluppo dei mercatini estivi di Intragna.  

Stato di avanzamento  

Dall’estate 2019 vengono organizzati durante l’estate dei mercatini in piazza ad Intragna. Nel 2020 

hanno riscosso un buon successo. Per l’organizzazione e lo sviluppo degli stessi per la stagione 2021 

sono stata coinvolta (assieme al responsabile dell’Antenna ERS-COP). Grazie anche all’ottima intesa tra 

i partner coinvolti l’edizione 2021 è stata itinerante: il mercatino ha avuto luogo come da tradizione ad 

Intragna tutti i mercoledì. In più sono stati selezionati due sabati (uno a luglio e uno ad agosto), giorni 

in cui lo stesso ha avuto luogo a Vergeletto e nelle Terre di Pedemonte. Sono poi stata coinvolta ancora 

per lo sviluppo delle edizioni 2022-2023. In entrambi i casi ho aiutato a sviluppare le idee e a stabilire di 

portare un ospite musicale ad ogni settimana, come anche instituire una bancarella per animazione dei 

bambini e attivare il forno a legna del museo a cadenza regolare per poter proporre il pane fresco ai 

partecipanti.  

Chiaramente anche in questo caso ho ovviamente supportato i promotori anche nella promozioni degli 

eventi tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma www.agendaeventi.ch (v. Agenda 

condivisa – www.agendaeventi.ch) e su www.locarnese.events.ch (v. Locarnese.Events).  

Nuovo concept per il Mercato del giovedì di Locarno 

Questo progetto promosso dal Municipio di Locarno mira ad arricchire il mercato di Locarno con 

prodotti delle valli per renderlo più attrattivo.  

Stato di avanzamento 

Nel 2022, su invito del Municipio di Locarno ha avuto luogo un incontro per valutare la possibilità di 

avere più prodotti delle valli al loro mercato. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma potrebbe essere 

legato alla Casa delle Valli (v. Creazione di una Casa delle Valli).  

  

http://www.agendaeventi.ch/
http://www.locarnese.events.ch/
http://www.agendaeventi.ch/
http://www.locarnese.events.ch/
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Associazione Arca – Evento “L’Arca e Pila” 

L’associazione “L’Arca” ha come scopo quello di rendere l’arte della danza contemporanea accessibile a 

tutti tramite progetti (performances, workshop) che mirano a valorizzare il territorio ticinese sfruttando 

il suo potenziale, ha organizzato degli spettacoli di danza contemporanea nelle Centovalli. Più 

precisamente a Pila.  

Stato di avanzamento 

Il progetto può considerarsi terminato. Gli spettacoli hanno avuto luogo con successo ad ottobre 2022. 

Il progetto è stato supportato dal Comune delle Centovalli, e dalla Pro Centovalli. 

Ho aiutato l’associazione nella creazione del dossier che è stato inoltrato per la raccolta fondi, nella 

stesura della lettera di permesso che è stata inoltrata al Comune e nella promozione degli eventi che 

sono stati pubblicizzati tramite l’affissione di locandine nelle Centovalli e tramite la pubblicazione 

dell’evento su www.agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch).  

Spettacoli Variété Accademia Teatro Dimitri 

Organizzazione di due spettacoli teatrali per la popolazione delle Centovalli e della Valle Onsernone.  

Stato di avanzamento 

In collaborazione con il responsabile dell’Antenna ERS-COP, sono stati organizzati a metà settembre 

2020 due spettacoli teatrali dell’Accademia Teatro Dimitri. Uno ha avuto luogo al parco giochi di 

Palagnedra, l’altro al Centro Sociale di Russo. Lo spettacolo di Palagnedra è stato sostenuto 

dall’Associazione Pro Centovalli e Terre di Pedemonte e dal Comune delle Centovalli che ha messo a 

disposizione la propria squadra comunale e ha offerto un aperitivo al termine dello spettacolo. Il 

progetto è terminato. Chiaramente anche in questo caso continuo a supportare l’Accademia Teatro 

Dimitri anche nella promozione degli eventi tramite la pubblicazione degli eventi sulla piattaforma 

www.agendaeventi.ch (v. Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch) e su www.locarnese.events.ch (v. 

Locarnese.Events).  

In dialogo. Lungo i fili dell’arte, del linguaggio e della comunicazione 

Il progetto vuole favorire l’instaurarsi di relazioni profonde e spontanee tra persone immigrate in Ticino 

e autoctoni, stimolando l’attitudine a “raccontarsi” e a cooperare per un obiettivo comune. Dovrebbe 

essere realizzato tra Centovalli ed Onsernone. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è stato sviluppato nel 2022 e sin dall’inizio è stato seguito dall’Antenna ERS-COP e da me. Gli 

sono state date a più riprese: indicazioni necessarie per la redazione di un dossier e un business plan, 

contatti utili, spunti per lo sviluppo del progetto, piano di investimento e piano di finanziamento, ricerca 

fondi, fondazioni da contattare, ecc. Ho partecipato in quanto rappresentante delle Centovalli a diversi 

incontri di aggiornamenti. Il Comune delle Centovalli ha deliberato un contributo al progetto. Lo stesso 

è entrato nella sua fase realizzativa nel 2023 e, grazie anche al mio supporto, ha ottenuto oltre 100'000 

CHF di finanziamenti pubblici (da parte di enti diversi).  

Anche in questo caso ho aiutato a promuovere i primi eventi che hanno avuto luogo (v. Agenda 

condivisa- www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events). 

http://www.agendaeventi.ch/
http://www.agendaeventi.ch/
http://www.locarnese.events.ch/
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Festival delle Centovalli 

Questo progetto è una mia idea e riguarda l’organizzazione di un festival delle Centovalli (nome da 

definire) durante il quale abbiano luogo una serie di eventi diversi nelle Centovalli. Alcune idee 

potrebbero essere:  

• Serate cinema a tema locale e/o montagna 

• Concerti 

• Presentazione di libri 

• Trail e/o Walking nelle Centovalli 

• Concorso fotografico con mostra al Museo 

• Tavole rotonde 

• Passeggiate accompagnate 

• Workshop fotografico 

Stato di avanzamento  
Il progetto si trova in stand-by in quanto fortemente legato al progetto di funivie (v. Scheda S3 – 

Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali 

Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli).  

Workshop fotografico  

Organizzazione di un workshop fotografico nelle Centovalli. 

Stato di avanzamento  

Nel 2021 un fotografo ha preso contatto con la coordinatrice per l’organizzazione di un workshop 

fotografico nelle Centovalli. L’ho supportato per un luogo sopralluogo per individuare i diversi luoghi 

che avrebbero potuto essere soggetto di set fotografici. In questo senso erano state ipotizzate anche 

delle collaborazioni con degli artigiani e dei produttori della regione. Era stata ipotizzata anche una 

collaborazione con FART (idea piaciuta anche a FART stessa). 

Il progetto non è stato possibile realizzarlo ed è considerato terminato. Tuttavia, una delle immagini che 

era stata scattata durante il sopralluogo, è stata già usata da FART come immagine per la campagna 

autunnale 2022.  

Concorso fotografico 

Il progetto mira all’organizzazione di un concorso tematico di fotografia per promuovere il territorio 

centovallino. 

Stato di avanzamento 

Questo progetto è una mia idea ed è nata come iniziativa da abbinare all’inaugurazione delle nuove 

funivie. Il progetto si trova dunque in stand-by in quanto fortemente legato al progetto (v. Scheda S3 – 

Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali 

Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli).  
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Concerto “Orchestra di Lugano” - Intragna 

Il promotore avrebbe voluto proporre un concerto dell’orchestra di Lugano ad Intragna. 

Stato di avanzamento 

Nel corso del 2023 il promotore stava sviluppando il progetto è gli è stato garantito supporto quando 

l’ha richiesto. L’evento è stato annullato/cancellato. 

Manager musicale 

Il progetto mira all’organizzazione di concerti musicali nelle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

I promotori hanno organizzato un incontro online con una manager musicale per valutare le possibilità 

di collaborare ed organizzare assieme dei concerti nelle Centovalli. Il progetto è terminato. 

Scoutismo Ticino 

Lo scoutismo è una realtà molto presente in Ticino. Tutti gli anni le diverse sezioni ticinesi organizzano 

molteplici campeggi e soggiorni in regioni ticinesi (e svizzere).  

Stato di avanzamento 

Ho aiutato delle sezioni di scout/esploratori ad organizzare il loro soggiorno all’ostello e le loro giornate 

nelle Centovalli. Ho accompagnato una sezione durante una loro gita centovallina. Durante la giornata 

ho svolto il ruolo di “guida” raccontandogli e spiegandogli informazioni, storia, ecc. del territorio. Il 

progetto è terminato. 

Ostello per la Gioventù “Palagiovani” – Locarno 

Struttura molto apprezzata da gruppi nel Locarnese.  

Stato di avanzamento 
Nel corso del 2022 si era paventata la possibilità di collaborazioni future per la promozioni di esperienze 

delle Centovalli e possibilità di organizzare (qualora ce ne fosse il desiderio e la necessità) delle mostre 

in tema Centovalli all’interno della struttura. Qualora venisse organizzato un concorso fotografico (v. 

Concorso fotografico) si sarebbe potuto pensare ad esempio ad una mostra itinerante di alcune foto con 

tappe al Museo Regionale e all’Ostello di Locarno. Si poteva pure inoltre pensare ad un coinvolgimento 

del direttore per ragionamenti riguardo al rilancio della struttura dell’Ostello Comunale di Palagnedra 

(v. Scheda S5 - Miglioramento dell'attività ricettiva a Palagnedra: Ostello comunale e case secondarie). 

Tuttavia, visto il cambio ai vertici della struttura, è stato possibile solamente collaborare per la 

promozione del Trekking Maggiore. Il progetto è terminato. 

Associazione CentRovalli 

È stata instituita una nuova associazione che si occuperà di potenziare l’agricoltura biologica nelle 

Centovalli nel rispetto delle tradizioni e della biodiversità, incoraggiando il coordinamento e la 

collaborazione tra i diversi attori agricoli della regione.  
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Stato di avanzamento 
La neonata associazione ha lavorato in modo autonomo. Gli è dunque stato fornito solo supporto 

puntualmente. Potrebbe esserci una possibilità di collaborazione con il progetto di Pet Therapy che si 

sta sviluppando nelle Centovalli (v. La Rinascita in fattoria). 

Azienda “Ul fulett” 

Il promotore sta sviluppando la propria azienda agricola nelle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Al promotore sono state fornite informazioni utili a proposito dei passi da intraprendere, indicazioni per 

la stesura del dossier e per la ricerca fondi. Gli è pure stata corretta una prima versione dossier. Il 

progetto si trova attualmente in stand-by.  

Progetto di recupero pascoli alberati a Renalo 

Il progetto che mira a:  

• Ripristinare e sfruttare pascoli alberati luminosi (mosaici di vegetazione derivanti dalla gestione 

pastorale e forestale) 

• Valorizzare (liberare, proteggere, piantare) delle specie arbore fruttifere utili sia per noi che per la 

fauna. 

• Strutturare diversificando al fine d’aumentare la biodiversità (quindi la stabilità) dell’ecosistema sul 

lungo termine. 

Stato di avanzamento 

Il promotore è stato aiutato nella revisione del dossier e nella definizione delle richieste di sostegno da 

inoltrare. Il progetto ha raccolto finanziamenti da parte della sezione forestale, “Fondo Svizzero del 

Paesaggio” e da parte di “Vogelwarte” per un totale di ca 105'000 CHF. Il progetto è stato terminato nel 

2022. 

Corte di Sotto 

Il promotore sta sviluppando una serie di progetti presso la sua struttura. 

Stato di avanzamento 

Negli anni ho garantito supporto puntuale al promotore per lo sviluppo e la promozione dei suoi 

progetti: sopralluoghi, fornitura di informazioni varie, proposte di collaborazioni, ecc.  

Fiori selvatici 

Questo progetto si impegna a riportare la flora autoctona nei suoi spazi verdi e conservarne e 

diffonderne le specie più importanti. Ciò permetterebbe di ripristinare gli ambienti ideali per la 

proliferazione anche di farfalle ed altri insetti impollinatori. I promotori intenderebbero dare una svolta 

(anche turistica) alla loro attività. 

Stato di avanzamento 

Negli anni ho fornito supporto puntuale al promotore: del materiale che li aiuterà alla stesura di un 

business plan, proposta di collaborazioni, creazione di sinergie, ecc.  
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I promotori sono stati coinvolti nei mercatini estivi di Intragna e nelle bancarelle di accoglienza del treno 

storico proposto da FART durante l’estate 2021 (v. Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – 

FART, Treno storico, treno del foliage, treno dell’avvento – FART).  

Radeln ohne Alter 

Progetto che mira a rendere accessibile a ad anziani e persone a mobilità ridotta di (ri-)vivere la città o 

il villaggio e la natura da vicino, da una bicicletta/risciò, e raccontare le loro storie di vita nell'ambiente 

in cui hanno vissuto la loro vita. Il tutto promuovendo la costruzione di ponti tra le generazioni e il 

rafforzamento della coesione sociale di un territorio. 

Stato di avanzamento 

Su suggerimento di un membro dell’EAC è stato presentato (da me e lui) il progetto al direttore della 

casa anziani di Intragna. Il progetto è piaciuto e per un periodo di prova di ca due settimane è stato 

presente nella struttura un “risciò” che permetteva agli ospiti di essere accompagnati (dal personale e/o 

volontari) per un giro all’aria aperta sul territorio. Tuttavia, purtroppo, vista la costituzione 

geomorfologica di Intragna, il progetto sembrerebbe risultare non attuabile. Lo stesso è dunque 

annullato/cancellato.  

Coop Familienwanderung – OTLMV 

OTLMV ha organizzato a settembre 2021 la prima edizione di una Coop Familienwanderung in Ticino. Le 

Coop Familienwanderung sono delle escursioni gratuite per famiglie con animazioni (storie, indovinelli, 

attività didattiche, ecc.) lungo il percorso.  

Stato di avanzamento 

Dopo un primo interessamento da parte di OTLMV per l’organizzazione dell’edizione 2022 in Centovalli, 

lo stesso ha invece avuto luogo in Vallemaggia. Il progetto si potrebbe dunque considerare annullato. 

Progetto di trasformazione Sala Grande a Bordei 

La fondazione Terra Vecchia Villaggio vorrebbe creare una sala per yoga e pilates all’interno di uno dei 

loro edifici di Bordei.  

Stato di avanzamento 
Questo progetto è nato nel 2023. Mi è stata presentata una prima bozza di dossier che ho provveduto 

a correggere. Ho inoltre dato suggerimenti ai promotori riguardo a modifiche da apportare e i prossimi 

passi da intraprendere.  

Daniel Maillet 

Artista con origini nelle Terre di Pedemonte che vorrebbe riportare la propria attività nelle Terre di 

Pedemonte. 

Stato di avanzamento 

L’artista ha richiesto un incontro con me e l’Antenna ERS-COP per valutare le possibilità di finanziamento 

dei suoi progetti. Allo stato delle sue idee, non era stato possibile aiutarlo maggiormente. Il progetto si 

potrebbe considerare dunque terminato.  
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Atelier e forno per ceramica - Rasa 

Il promotore intende sviluppare la sua attività nelle Centovalli ed aprire un forno per ceramiche a Rasa. 

Stato di avanzamento 

Il progetto è nato ad inizio 2024. Il promotore ha presentato lo stato attuale del suo progetto. Gli sono 

state fornite idee riguardo ai contenuti di un business plan, piano di investimento e di finanziamento, 

dati consigli su possibili collaborazioni, marketing e comunicazione, ecc.  

Fondazione Eduard Bick 

La fondazione Eduard Bick mette a disposizione a prezzi contenuti quattro case per residenze 

temporanee in Ticino per artisti nel campo delle arti visive, letteratura, musica, teatro, danza, film, 

architettura, performance e forme transdisciplinari. Due di queste si trovano a Costa sopra Intragna 

(Centovalli). 

Stato di avanzamento 

La fondazione in questione ha richiesto il supporto per la raccolta fondi del restauro di una delle case di 

loro proprietà. Gli sono state fornite le informazioni richieste. Il progetto è terminato. 

Immersive ArtScapes 

La piattaforma “Immersive ArtScapes” si prefigge di migliorarne la visibilità di musei, mostre, chiese, 

ecc. tramite panorami virtuali nei quali posso essere inseriti anche testi didattici, materiali fotografici 

d’archivio, testimonianze multimediali e altro. 

Stato di avanzamento 

Il promotore ha preso contatto con me per presentarmi il progetto. Visto lo stato attuale dello stesso, 

si è deciso di non attivare attualmente una collaborazione. Il progetto è terminato. 

Chiavi della cultura: facilitare l’accesso al patrimonio culturale 

Il progetto mira a digitalizzare l’accesso ai beni culturali. Facilita, attraverso l’uso dello smartphone, 

l’accesso ai beni culturali. Assicura l’apertura fisica (la chiave) e la mediazione culturale relativa al valore 

artistico, culturale e religioso dell’edificio visitato. Alla fine della visita è possibile fare una donazione 

destinata all'edificio. 

Stato d’avanzamento 

Progetto presentatoci dall’ERS-LVM nel corso del 2022. Mi sono occupata di valutare che strutture 

centovalline potevano essere interessate a aderire all’iniziativa. Visti anche i costi di realizzazione e la 

difficoltà di ottenimento di finanziamenti, al momento purtroppo però nessuna struttura locale 

parteciperà al progetto. Il progetto è terminato. 
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Graffiti nelle Centovalli 

Tematica sotto analisi nelle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Sono stata coinvolta dal Municipio nell’analisi della tematica. Ha avuto luogo una riunione a questo 

proposito. Verranno valutati con loro i prossimi passi da intraprendere. Il progetto si trova in stand-by. 

Ha però avuto luogo un incontro con l’artista Tamara Giovannacci (v. Tamara Giovannacci – 

collaborazione artistica) che potrebbe venire utile qualora si decidesse di proseguire con l’iniziativa.  

Malescorto – Festival Internazionale dei cortometraggi 

In quanto coordinatrice del Masterplan Centovalli, fotografa e collaboratrice di alcuni dei più grandi 

Festival del Film svizzeri, sono stata invitata a svolgere il ruolo di giurata per il Malescorto - Festival 

Internazionale dei cortometraggi che ha luogo annualmente a Malesco.  

Stato di avanzamento 

Durante l’estate 2022 ho svolto il ruolo di membro della giuria del festival e ho creato una rete di contatti 

da attivare nel momento in cui si volesse sviluppare un progetto internazionale. Mi era stato proposto 

di partecipare anche quest’anno in quanto giurata, tuttavia, a causa di impegni personali già fissati, non 

mi è stato possibile. Il progetto è terminato.  

The Parders - EnpleinAir 

Organizzazione di serate openair in Ticino durante l’estate 2020. 

Stato di avanzamento 
Il progetto è stato realizzato nel 2020. I promotori hanno richiesto una consulenza a me e al responsabile 

dell’Antenna ERS-COP per l’organizzazione di queste serate nel comprensorio di Centovalli, Valle 

Onsernone e Terre di Pedemonte. Hanno avuto luogo una serie di serate a Verscio, presso uno degli 

edifici dell’Accademia Teatro Dimitri.  

Serata pubblica “Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza ed 

Isole”  

L’Associazione Agricoltori Onsernone, Melezza e Isole si prefigge di valorizzare e favorire la cooperazione 

tra i suoi membri, così come di sostenere e promuovere una serie di iniziative e progetti comuni.  

Stato di avanzamento  
Il progetto è stato realizzato nel 2020. In collaborazione con l‘Associazione Agricoltori Onsernone, 

Melezza ed Isole e con il responsabile dell’Antenna ERS-COP è stata organizzata una serata pubblica. 

Durante la stessa il responsabile ed io abbiamo presentato le nostre figure. L’Associazione ha presentato 

il proprio operato e i propri progetti. Al termine delle presentazioni si è svolta una discussione con 

obbiettivo il raggiungimento di un’unità d’intenti. La serata si può considerare un successo.  

  



Masterplan Centovalli – 2020 – 2024 | Ottavia Bosello 

65 

Bordei in festa 

I promotori hanno organizzato una festa su più giorni a Bordei.  

Stato di avanzamento  
I promotori hanno chiesto supporto durante lo sviluppo del progetto. Gli sono state forniti suggerimenti 

vari sulla logistica, fondi da reperire, collaborazioni da attivare, ecc. L’evento ha avuto luogo nel 2023. Il 

progetto può considerarsi terminato. 

FINISTERRE - un pellegrinaggio in paesaggi sonori musica 

contemporanea nella natura 

Il promotore mirava all’organizzazione di un festival musicale nel Locarnese e nelle sue valli (Onsernone 

e Centovalli). 

Stato di avanzamento  
Il promotore ha richiesto sostegno nel 2023. Lo stesso gli è stato garantito e gli sono state fornite 

informazioni riguardo fonti per finanziamenti, suggerite collaborazioni, date indicazioni riguardo la 

comunicazione e la promozione. L’evento ha avuto luogo. Il progetto può dunque considerarsi 

terminato. 

Golines Festival 

Il promotore organizza eventi nelle Centovalli 

Stato di avanzamento  
Al promotore è (stato) garantito supporto nello sviluppo e nella promozione del progetto. L’evento ha 

avuto luogo più volte e avrà luogo di nuovo in aprile 2024.  

Gusta Intragna 

Il promotore vorrebbe organizzare una passeggiata enogastronomica nelle Centovalli.  

Stato di avanzamento  
Al promotore è stato garantito supporto quando richiesto. Il promotore si sta concentrando su altre sue 

iniziative e dunque il progetto si trova attualmente in stand-by. 

Clean Up Day 

Il Clean Up Day è un event oche mira alla raccolta di rifiuti e alla pulizia di destinazioni di montagna 

svizzere.  

Stato di avanzamento  
Come EAC mi sono informata sulla possibilità di organizzare un Clean Up Day nelle Centovalli. Purtroppo, 

non è stato però possibile organizzarlo nel 2023, più probabile potrebbe essere l’organizzazione di un 

evento per il 2024.  
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Progetto Nakawe 

Il promotore sta cercando degli spazi per realizzare il proprio progetto.  

Stato di avanzamento  
Il promotore nel 2023 ha richiesto supporto. Lo stesso gli è stato fornito.  

Innerwalk 

Innerwalk è un progetto privato che propone camminate nella natura con la possibilità di fermarsi e 

ballare nella natura (silent disco). 

Stato di avanzamento 

Alla promotrice del progetto è stata garantita una consulenza durante la quale le si hanno fornito i 

contatti delle strutture della regione che potrebbero essere interessate a collaborare con lei. Al 

momento non si prevede di collaborare ulteriormente per questo progetto. Il progetto è terminato.  

Tamara Giovannacci – collaborazione artistica 

Artista con origine centovalline.  

Stato di avanzamento  
Nel 2023 ha avuto luogo un incontro con l’artista. Il suo lavoro è stato presentato al segretario comunale. 

Potrebbe eventualmente essere interessante qualora si decidesse di proseguire con il progetto contro i 

graffiti nelle Centovalli (v. Graffiti nelle Centovalli). 
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Altre attività 

Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli 

Informazioni relative alla comunicazione attuata nell’ambito del Masterplan Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Al fine di informare e coinvolgere adeguatamente la popolazione, gli attori del territorio e i (futuri) 

visitatori della regione, l’EAC ha adottato durante il quadriennio una strategia di comunicazione 

puntuale rilasciando comunicati stampa, interviste (scritte e radiofoniche), scrivendo articoli riguardo ai 

propri progetti in corso e/o realizzati su giornali e riviste (quotidiani, semestrali, ecc.). Nel quadriennio 

sono stati ad esempio rilasciate interviste radiofoniche a “Radio Fiume Ticino”, “La Fermata”, interviste 

televisive a “Ticino News” e “Il Quotidiano”, come anche interviste che sono comparse sulle diverse 

testate giornalistiche regionali (LaRegione, Corriere del Ticino, Azione, Tre Terre, ecc.). Oltre a questo, 

sono stati redatti scritti compararsi su “Tre Terre”, “La Rivista del Locarnese”, su 

“Wandern.ch/Randonner.ch” (rivista di Svizzera Sentieri), come anche comunicati stampa che hanno 

portato a numerosi articoli sulla stampa ticinese. Non va dimenticato che, nel 2022, l’EAC ha anche 

organizzato una serata pubblica a tema Masterplan (v. Serata Pubblica Masterplan - EAC). 

Più precisamente nel quadriennio sono stati pubblicati numerosissimi contributi riguardanti a progetti 

del Masterplan centovallino nella stampa. Una lista aggiornata di quelli di cui siamo a conoscenza, può 

essere consultata su www.masterplancentovalli.ch/news-media. Esistono tuttavia sicuramente altri 

articoli che non ci sono pervenuti, come anche alcuni contributi non è stato possibile reperire in formato 

digitale e ricondivisibile e che dunque non compaiono nella lista pubblicata al link sopra.  

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell’ambito 

del marketing (v. Marketing della funivia Verdasio – Rasa), della comunicazione e della promozione 

territoriale (v. Promozione delle Centovalli).  

Promozione delle Centovalli 

Attività e progetti volti alla promozione delle Centovalli. 

Stato di avanzamento 

Per promuovere le Centovalli sono stati intraprese una serie di azioni. Vale subito la pena ricordare lo 

stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell’ambito del marketing (v. Marketing della 

funivia Verdasio – Rasa), della comunicazione e della promozione territoriale (v. Promozione delle 

Centovalli). Le tre sono complementare tra loro. In questo ambito ho infatti attivato diverse 

collaborazioni tra partner locali, OTLMV, Ticino Turismo e FART (v. Key Partner Meeting - Attività Ticino 

Turismo e OTLMV) che hanno permesso a diverse realtà centovalline di trarre vantaggio da campagne 

di pubblicità e promozione delle associazioni di turismo e trasporti non solo regionali, ma anche 

cantonali e federali. 

Oltre a quando svolto per il marketing e la promozione delle Centovalli, mi sono occupata della 

diffusione di materiale promozionale e interattivo legato ai diversi progetti inseriti nel Masterplan. Ne 

sono un esempio il Progetto di politica demografica e degli alloggi per le regioni periferiche – ERS-LVM 

– MultiRe, l’Agenda condivisa – www.agendaeventi.ch, Locarnese.Events, la Brochure eventi – OTLMV, 

i Social Media - Account Instagram Comune delle Centovalli, la partecipazione di molte strutture ricettive 

http://www.masterplancentovalli.ch/news-media
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e attrazioni alle Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV, l’inserimento di alcune di queste 

nella Cartina escursionistica OTLMV Centovalli - Onsernone - Terre di Pedemonte e in quella (virtuale e 

cartacea) del Trekking Maggiore, come anche nella nuova versione della Travellers Map - OTLMV. Ho 

inoltre garantito supporto al Municipio nell’organizzazione della trasmissione tv “Siamo fuori”.  

Marketing della funivia Verdasio – Rasa 

Stato di avanzamento 

Marketing legato alla funivia comunale di Verdasio – Rasa. 

Stato di avanzamento 

Su richiesta del Comune delle Centovalli mi sono occupata per alcuni anni anche di questioni di 

marketing legate alla funivia di Verdasio – Rasa (Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: 

rafforzamento dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle 

Centovalli) e di quella di Intragna-Pila-Costa sino a quando è stata aperta. In questo ambito si può 

annoverare un’ottima collaborazione con FART, come anche con Ticino Turismo e OTLMV (v. Key Partner 

Meeting - Attività Ticino Turismo e OTLMV). Al fine di far conoscere le Centovalli in collaborazione con 

FART vengono infatti concessi degli accrediti a media (giornalisti, fotografi, ecc.) per le funivie e la 

Centovallina. Con Ticino Turismo e l’OTLMV vengono organizzati viaggi stampa. 

Da ultimo vale la pena ricordare lo stretto legame e interconnessione delle azioni intraprese nell’ambito 

del marketing, della comunicazione (v. Comunicazione relativa al Masterplan Centovalli) e della 

promozione territoriale (v. Promozione delle Centovalli).  

Key Partner Meeting - Key Partner Meeting - Attività Ticino Turismo 

e OTLMV 

Stato di avanzamento 
Attività di promozione proposte delle Organizzazioni Turistiche Regionali e di Ticino Turismo per le 

diverse strutture e attività turistiche.  

Stato di avanzamento 

A partire dal 2020 ho partecipato al Key Partner Meeting di Ticino Turismo in qualità di rappresentate 

delle Centovalli. Evento durante il quale vengono presentate le attività promozionali e che è sempre 

un’ottima occasione per networking e il rafforzamento di collaborazioni già esistenti.  

In questo ambito ho ricoperto il ruolo di intermediario tra le Centovalli e OTLMV e Ticino Turismo. Ho 

dunque selezionato una serie di proposte che ho poi presentato alle strutture centovalline. Si tratta ad 

esempio di iscrizione ad applicazioni, partecipazione a concorsi, corsi per social media, scontistiche, ecc. 

Una lista di alcune (infra)strutture partecipanti può essere trovata di seguito:  

• Funivia Verdasio-Rasa (v. Scheda S3 – Integrazione mobilità pubblico-privata: rafforzamento 

dell’attrattività delle Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi (FART) e funivie delle Centovalli) 

• Funivia Verdasio-Comino (v. Scheda S4 – Ripristino dell’efficienza della funivia di Comino e gestione 

• Lama Trekking 

• Osteria Grütli 

• Campo Rasa e Grotto Rasa 
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• Museo Regionale delle Centovalli e del Pedemonte (v. Scheda S16 – Rilancio del museo etnografico 

delle Centovalli e del territorio) 

• Corte di Sotto 

• Grotto Maggini 

Serata pubblica Masterplan - EAC 

Al fine di sia informare riguardo al primo biennio del Masterplan Centovalli che a quello di incontrare la 

popolazione delle Centovalli, l’EAC ha organizzato una serata pubblica a Golino.  

Stato di avanzamento 

La serata pubblica di informazione riguardo al Masterplan ha avuto luogo a metà ottobre 2022 nel 

capannone polivalente di Golino (v. Rivalorizzazione del capannone polivalente di Golino). Importante 

specificare che durante la serata sono stati presentati i risultati del primo biennio di attività del 

Masterplan. Vale a dire considerando quando svolto e ottenuto nel periodo marzo 2020 – marzo 2022. 

L’EAC prevede di organizzare un’ulteriore serata pubblica nel corso del 2023. Presumibilmente avrà 

luogo tra maggio e giugno 2023. 

Alla presentazione hanno preso parte ca una quarantina di persone e i feedback ottenuti al termine 

sono stati positivi. A proposito della serata sono stati pubblicati articoli su quotidiani, su un mensile ed 

un semestrale. 

Presa posizione orario trasporto pubblico - EAC 

L’Ente Autonomo Centovalli ha inviato una presa di posizione riguardo al piano orario dei mezzi pubblici 

2022.  

Stato di avanzamento 

La coordinatrice si è occupata dell’analisi del piano orario e della preparazione della presa di posizione 

che è stata inviata riguardo al piano orario dei mezzi pubblici 2022. Il progetto è terminato. 

“Siamo Fuori” 

Trasmissione della RSI. 

Stato di avanzamento 
Il progetto è terminato. Ho aiutato il Comune nell’organizzazione di una puntata nel 2022 e ho fatto un 

intervento relativo al Masterplan durante la trasmissione di martedì 14.03.2023. 

Rivista Comuni Svizzeri 

Rivista dei Comuni Svizzeri 

Stato di avanzamento 

Il progetto è terminato. Ho fatto un’intervista (in collaborazione con il segretario comunale) riguardo al 

Masterplan Centovalli che è stata pubblicata nella rivista nel 2023.  


