



AVIS DE TRAVAUX

Chemins du Monteiron.
Remise en état par remplacement du revêtement.
Planning d'intention des travaux (tributaire des conditions
météorologiques).

Plage horaire des travaux : du 04.11.19 au 06.12.19 de 08h00 à 18h00.
En principe, tous les chemins restent praticables entre les phases des travaux et seront partiellement limités d'accès lors des exécutions des travaux dans les différentes phases.

Dans tous les cas, une signalisation adaptée sera mise en place en continu et contrôlée le soir avant l'exécution des phases des travaux.

Selon plan au verso, la signalisation suivante est prévue:

A) Fiche d'annonce des travaux pour les piétons par la Commune de Denges.

B)  dès le début des travaux

C)  pendant la phase de fraisage (3 jours au maximum) pour permettre le stationnement de la roulote du chantier de fraisage.

Phasage 1 des travaux (*idéal avec bonnes conditions météorologiques!*) :

- 1) Du 04 au 05.11.19 : Raclage des banquettes (durée normale: 1 jour, réserve: 1 jour)
- 2) Du 11 au 13.11.19 : Fraisage à froid des tronçons 1 (sans le chemin d'accès à la parcelle 314), 2 et 3 (selon plan général au verso)
- 3) Du 11 au 13.11.19 : Fraisage à froid du tronçon 4 (chemin piéton Sur Villard)
- 4) Du 11 au 12.11.19 : Fraisage à froid du chemin d'accès à la parcelle 314 du tronçon 1
- 5) Du 02 au 06.12.19 : Renouvellement complet du tronçon 5 (chemin du Chaney)
- 6) Du 18 au 20.11.19 : Pose intégrale de l'enrobé bitumeux
- 7) Du 20 au 06.12.19 : Travaux de finition et bouclage du chantier

Phasage 2 des travaux (*de réserve en cas de mauvaises conditions météorologiques en phasage 1*):

- 1) Du 04 au 05.11.19 : Raclage des banquettes (durée normale: 1 jour, réserve: 1 jour)
- 2) Du 18 au 21.11.19 : Fraisage à froid des tronçons 1 (sans le chemin d'accès à la parcelle 314), 2 et 3 (selon plan général au verso)
- 3) Du 18 au 21.11.19 : Fraisage à froid du tronçon 4 (chemin piéton Sur Villard)
- 4) Du 18 au 20.11.19 : Fraisage à froid du chemin d'accès à la parcelle 314 du tronçon 1
- 5) Du 02 au 06.12.19 : Renouvellement complet du tronçon 5 (chemin du Chaney)
- 6) Du 25 au 27.11.19 : Pose intégrale de l'enrobé bitumeux
- 7) Du 27 au 06.12.19 : Travaux de finition et bouclage du chantier

Nous vous remercions de votre compréhension.

Chemins du Monteiron, remise en état par remplacement du revêtement.

1. Chemin "Monteiron 1"
2. Chemin "Sous Le Mont"
3. Chemin "Monteiron 2"
4. Chemin "Sur Villard"
5. Chemin "Le Chaney"

A. Panneau d'affichage
(Document "Tout ménage")

B. Signal 

C. Signal 

