ANNEXE N° 4

Complexe sportifl Fleur-de-Lys

PLANNING INTENTIONNEL

Date: 20.01.2020

2019

2020

2021

Complexe sportif Fleur-de-Lys

PHASE | AVANT-PROJET

Avant-projet

Validation Avant-projet (MO)

PHASE Il PROJET

Mandat pour la phase projet + appel d'offres

I"

Projet de l'ouvrage

Etude de détail/ coordination CVSE

Devis général

Validation Projet (MO)

Procédure enquéte publique (minergie-eco)

Délai autorisation de construire

Permis de construire

PHASE lll APPEL D'OFFRES

Etablissement des descriptifs + détails

Envoi des offres

Retour offres + analyse

Adjudications entreprises

Rapport préavis pour demande du crédit de construction

Décision crédit construction MO

PHASE IV EXECUTION

Démolition-démontage

Gros ceuvre

Second ceuvre

Aménagements extérieurs (sans terrain et place de jeux)

Planning intentionnel sous réserve des décisions du Maitre de I'ouvrage, des autorisations municipales et du crédit de construction

IL-A le 29.01.20/RL




