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Ort, Datum, Unterschrift:

Bauherrschaft:
Wasserverbund Region Bern AG

Lindennauweg 10 %
3007 Bern -
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Projektverfasser:

Diggelmann + Partner AG
Spitalakerstrasse 20A _lesen
o13B6en. - ey, 20725

Erstellen Installations- / Bauplatze

Stilllegung Brunnen 2 & 3, Umbau in Vorwarnpunkt
Erstellen Bohrpfahle flr Brunnenschacht

Neubau Naturstrasse (Mergel)

Erstellen Pfahlkopfriegel flir Brunnenschacht
Ruckbau best. Naturstrasse/ Instandstellung Umgebung
Erstellen Leitungsbau Vorwarnpunkte

Bau Brunnenschacht/ Erstellung Horizontal Filterstrange

I Vorarbeiten Umbau Cassionbrunnen

Temp. Verkehrsfuhrung/ Verkehrswegnutzung

Rickbau best. Naturstrasse/ Instandstellung Umgebung

Roden/ wo nétig Mulchen | | Rickbau alte Leitungen und Brunnen Nr. 4 (inkl. Gebaude)

Anlegen Walboden + Aufforsten (abhangig Jahreszeit)
Temp. Verkehrsfihrung/ Verkehrswegnutzung

[ Temp. Verkehrsfiihrung/ Verkehrswegnutzung

Temp. Verkehrsfuhrung/ Verkehrswegnutzung
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Grundwasserfassung Kiesen

P8094 Neubau Horizontalfilterbrunnen
Konzenessiongesuch/ Baugesuch

Bauphasen Gesamtprojekt
Situation 1:2000

"s

Diggelmann &

-Partner AG
Erstellung Brunnengebaude UG Erstellung Brunnengebaude EG
Umbau Caissonbrunnen Umbau Caissonbrunnen Name Datum Name Datum Diggelmann + Partner AG
Erstellung 1. Etappe Leitungen Erstellung 2. Etappe Leitungen Temp. Verkehrsfiihruna/ Verkehrsweanutzun N\ _5 - Proj. A.Gerber 20.03.2024 And. a Plan - Nr. intern
Temp. Grosspumpversuch Anlegen Walboden + Aufforsten (abhéngig Jahreszeit) P- 9 9 9 .

Temp. Verkehrsfihrung/ Verkehrswegnutzung

Temp. Verkehrsfihrung/ Verkehrswegnutzung

Gez. LFlickiger | 14042025 | And. b 1423-0/ BG /017

Kontr. A.Gerber And. ¢
- Auftragsnummer intern
Visiert B.Scherrer And. d 1 4 2 3 O
Dateiname:
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